



Valsts izglītības
attīstības aģentūra

4.2.1.6. pasākuma 1. un 4. kārtas, 2.1.1.5. pasākuma aktualitātes

Valsts izglītības attīstības aģentūras
Izglītības iestāžu infrastruktūras attīstības departamenta
direktors Herberts Bucenieks
herberts.bucenieks@viaa.gov.lv



Valsts izglītības
attīstības aģentūra

Normatīvais ietvars

- Ministru kabineta 18.06.2024. noteikumi Nr. 388 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp veicinot noturību izglītošanā un mācībās attālinātā un tiešsaistes režīmā" **4.2.1.6.** pasākuma "Profesionālās izglītības iestāžu un koledžu mācību vide nozarēm aktuālo prasmju apguvei" **pirmās**, otrās, trešās un **ceturtais** projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
- Ministru kabineta 17.09.2024. noteikumi Nr. 611 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Energofektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana" **2.1.1.5.** pasākuma "Klimata neitrāli risinājumi profesionālās izglītības iestāžu un koledžu izglītības programmās, vidē un infrastruktūrā" īstenošanas noteikumi"



Valsts izglītības
attīstības aģentūra

Noslēgtie līgumi par projektu īstenošanu

- 4.2.1.6. pasākuma **pirmās** projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros **03.12.2024.** noslēgts līgums par projekta īstenošanu starp VIAA un CFLA. Īstenošana līdz 31.12.2029.

Pieejamais finansējums 21 409 176 EUR.

- 2.1.1.5. pasākuma ietvaros **07.02.2025.** noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu starp VIAA un CFLA. Īstenošana līdz 31.12.2029.

Pieejamais finansējums 16 121 138 EUR.

- Noslēgti sadarbības līgumi ar 23 profesionālās izglītības iestādēm un koledžām (sadarbības partneriem) 4.2.1.6. un 2.1.1.5. pasākumu ietvaros.
- Finansējuma saņēmējs VIAA, profesionālās izglītības iestādes – sadarbības partneri.



Valsts izglītības
attīstības aģentūra

4.2.1.6. pasākuma ceturtnā projektu iesniegumu atlases kārtā

- Projekts Nr. 4.2.1.6./4/24/I/003 "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma mācību vides modernizēšana nozarēm aktuālo prasmju apguvei (projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/012 otrais posms)". **02.12.2024.** noslēgts līgums par projekta īstenošanu starp RTRIT un CFLA. Īstenošana līdz 31.08.2025.
- **Pieejamais finansējums** 6 181 957,00 EUR.
- Projekts Nr. 4.2.1.6./4/24/I/001 "Rīgas Stila un modes tehnikuma mācību vides modernizēšana nozarēm aktuālo prasmju apguvei (projekta Nr.8.1.3.0/20/I/001 otrais posms)". **02.12.2024.** noslēgts līgums par projekta īstenošanu starp RSMT un CFLA. Īstenošana līdz 31.12.2026.
- **Pieejamais finansējums** 1 267 933 EUR.
- Projekts Nr. 4.2.1.6./4/24/I/002 "Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma mācību vides modernizēšana nozarēm aktuālo prasmju apguvei (projekta Nr.8.1.3.0/16/I/016 otrais posms)". **06.12.2024.** noslēgts līgums par projekta īstenošanu starp KTTT un CFLA. Īstenošana līdz 30.11.2025.
- **Pieejamais finansējums** 2 169 390 EUR.
- Finansējuma saņēmējs - profesionālās izglītības iestādes, VIAA – sadarbības partneris.



Valsts izglītības
attīstības aģentūra

4.2.1.6. pasākuma ceturrtā projektu iesniegumu atlases kārtā



Nodots ekspluatācijā:

- 1.Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Tehnoloģiju centra pārbūve (Kalpaka ielā 1) 05.2024.
- 2.Rīgas Stila un modes tehnikuma Dienesta viesnīcas pārbūve 08.2025.
- 3.Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma dienesta viesnīcas pārbūve 05.2025.



Foto autors: Harijs Gailis, Gints Širmelis



Foto: RSMT Facebook profils



Valsts izglītības
attīstības aģentūra

4.2.1.6. pirmās kārtas progress

- **4.2.1.6.** pasākuma pirmās kārtas ietvaros jau tiek veikta šādi ieguldījumi infrastruktūrā:

Izglītības iestāde	Līguma priekšmets	Statuss
Rīgas Stila un modes tehnikums	Administratīvā, mācību un darbnīcu korpusu atjaunošana, teritorijas labiekārtošana	Notiek būvdarbi
Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums	Ēkas pārbūve par tūrisma un ēdināšanas nozares praktisko mācību korpusu	Iepirkuma procedūrā atvērti piedāvājumi, notiek piedāvājumu vērtēšana
Aizkraukles Profesionālā vidusskola	Mācību korpusa jumta atjaunošana (t.sk. lietus ūdens sistēmas atjaunošana)	Izsludināta iepirkuma procedūra
Aizkraukles Profesionālā vidusskola	Metinātavas pārbūve (t.sk. telpas pielāgošana, ventilācijas sistēmas izbūve)	Iepirkuma procedūrā atvērti piedāvājumi, notiek piedāvājumu vērtēšana
Smiltenes tehnikums IPĪV Alsviķi	Mācību korpusa jumta pārbūve	Iepirkuma procedūrā atvērti piedāvājumi, notiek piedāvājumu vērtēšana



Valsts izglītības
attīstības aģentūra

4.2.1.6. pirmās kārtas progress

- **4.2.1.6.** pasākuma pirmās kārtas ietvaros jau tiek veikta šādu izglītības programmu modernizācija:

Izglītības iestāde	Izglītības programma	Statuss
Rīgas Metālapstrādes profesionālā vidusskola	Metālapstrāde	Izsludinātas 2 iepirkuma procedūras, noslēgti 2 līgumi
Ventspils tehnikums	Inženiermehānika, mehānika un mašīnbūves tehnoloģija	Izsludinātas 8 iepirkuma procedūras, 1 līgums izpildīts, 3 piegādes stadijā, 3 vērtēšanā
Liepājas Valsts tehnikums	Enerģētika un elektrotehnika (PK Atjaunojamās enerģētikas tehnikas)	Izsludināta 1 iepirkuma procedūra, sagatavošanā 1
Aizkraukles Profesionālā vidusskola	Metālapstrāde	Izsludinātas 3 iepirkuma procedūras
Aizkraukles Profesionālā vidusskola	Būvniecība (PK Ceļu būves mašīnu tehnikas)	Izsludināta 1 iepirkuma procedūra, vērtēšanā 1



Valsts izglītības
attīstības aģentūra

Aktuālie darbi tuvākajā laikā

- **4.2.1.6. pasākuma pirmās kārtas ietvaros** piešķirts finansējums IKT risinājumu ieviešanai mācību satura un procesa digitalizācijai. Darbības īstenošana tiks uzsākta pēc SIA "TET" pētījuma rezultātu saņemšanas (IZM 05.06.2024. līgums). Plānots, ka pētījuma rezultāti būs pieejami **31.03.2025.**
- **2.1.1.5.** pasākuma ietvaros tika izsludināts atklāts konkurss "23 profesionālās izglītības iestāžu un koledžu būvju inženiertehnisko sistēmu **enerģijas patēriņa monitorēšanas** sistēmas ieviešanas pakalpojumi". Piedāvājumu iesniegšanas termiņš **10.03.2025., procedūra pārtraukta 11.03.2025.** Procedūra tiks sludināta atkārtoti. Izpildes uzsākšana plānota **2025. gada maijā/jūnijā (līgumslēdzējs – VIAA).** Pirms līguma slēgšanas VIAA informēs visas izglītības iestādes par nepieciešamajiem sadarbības aspektiem līguma izpildē. Pēc tam secīgi pasākuma ietvaros veicamās darbības:
 - Apsaimniekošanas datu un procesu digitalizācija un ēkas digitālās pases - platformas ieviešana
 - Inženiertehniskās izpētes veikšana un automatizācijas specifikāciju izstrāde



Valsts izglītības
attīstības aģentūra

Paldies par uzmanību!

