



Projekts Nr.8.3.6.2/17/I/001

“Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana”

Progress projekta darbības virzienos – izglītības kvalitātes monitoringa izveide un īstenošana – laikposmā no 01.11.2020. līdz 31.12.2020.

Monitoringa sistēmas un monitoringa rīku apraksta izstrāde

Saņemts eksperta Anželas Jurānes-Brēmanes izvērtējums Civitta Latvija gala nodevumam pētījumam par izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas un tās rīku apraksta izstrādi.

30.11.2020. Civitta Latvija iesniedz gala nodevuma precizēto versiju **pētījumam par izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas un tās rīku apraksta izstrādi**. Pētījums publicēts Pārresoru koordinācijas centra pētījumu datu bāzē <http://petijumi.mk.gov.lv/node/3401>.

Turpinās informatīvā ziņojuma par izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstību izstrādes process un informatīvā ziņojuma par profesionālās izglītības absolventu monitoringu izstrāde. Informatīvais ziņojums par absolventu monitoringu 21.12.2020. tika izskatīts IZM vadības sanāksmē, tika atbalstīta tā tālākā virzība un 21.12.2020. nodots sabiedriskajai apspriešanai IZM tīmekļa vietnē: <https://www.izm.gov.lv/lv/par-absolventu-monitoringa-sistemas-izveidi-profesionalaja-izglitiba>.

Monitoringa rīku aprobēšana, tai skaitā datu vākšana

Projekta ietvaros sadarbībā ar IZM Informācijas tehnoloģiju un nodrošinājuma departamentu (ITND), sinerģijas projekta Nr.2.2.1.1/17/I/019 “**VIIS attīstība – izglītības monitoringa sistēma**” ietvaros turpinās darbs monitoringa rīku prototipu integrācija Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS).

Sadarbība ar sinerģijas projekta “VIIS attīstība – izglītības monitoringa sistēma” ieviešanas komandu izglītības kvalitātes monitoringa rīku prototipu integrēšanā VIIS.

Turpinās monitoringa rīku prototipa Skolu tīkla efektivitāte datu pasu precizēšanas process. Rīka rādītāju analīze, atgriezeniskās saites sniegšana VIIS sistēmas izstrādātājam.

Decembrī uzsākta rīka Skolu tīkla efektivitāte tehniskā testēšana.

Zinātniskie pētījumi izglītībā

Iepirkums **"Pētījums un modeļa izstrāde pedagogu pieprasījuma - piedāvājuma prognozēšanai un nodarbinātības modelēšanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"**, iepirkuma identifikācijas Nr. IZM2020/27/AK/ESF. Uzsāktas pārrunas ar izpildītāju par līguma izbeigšanu abām pusēm vienojoties.

Iepirkums **"Pētījums risku identificēšanas sistēmas izstrādei un ieviešanai"**, iepirkuma identifikācijas Nr. IZM2020/28/AK/ESF. Iepirkuma komisija vienbalsīgi nolēmj izbeigt iepirkumu bez rezultāta. Tiks izsludināts atkārtots iepirkums.

Sadarbības partnera atlasei pētījuma **"Izglītības terminu skaidrojošā tiešsaistes vārdnīca"** izstrādei. Piedāvājumu iesniegšana noslēgusies 2020.gada novembra mēnesī. Saņemts viens piedāvājums no Liepājas Universitātes. Notiek izvērtēšanas process.

Turpinās darbs pie dokumentācijas izstrādes pētījumam **"Mazākumtautību izglītības izvērtējums"**.

Iepirkums **"Pētījums Privāto izglītības iestāžu ieguldījums vispārējās izglītības nodrošināšanā"**, iepirkuma identifikācijas Nr. IZM2020/36/AK/ESF. Izvērtēšanas process.

Pētījums "Augstākajā izglītībā studējošo kompetenču novērtējums un to attīstības dinamika studiju periodā"

Pētnieki tuvojas pētījuma mērķim – izstrādāt studējošo kompetenču attīstības dinamikas novērtēšanas metodiku. Izveidota caurviju kompetenču mērīšanas instrumenta izstrāde (anketa), decembrī uzsākta tās aprobācija.

Veikts darbs pie respondentu piesaistīšanas, mērķtiecīgi atlasot arī nepieciešamo jomu studentus, doktorantus. Izveidota skolotāju profesionālo kompetenču novērtēšanas anketa, 2021. gada februārī tiks uzsākta tās aprobācija. Saite uz aptauju: <https://latvia.questionpro.com/t/ARkxTZkvI2>. Uzsākta instrumenta validitātes izvērtēšana.

Noticis darbs pie publikāciju izstrādes LU 79. starptautiskajā zinātniskajā konferencē, kas plānota 2021.gada janvāra, februāra mēnešos.

Partnera sagatavotā preses relīze: <https://www.ppmf.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/62213/>.

Starptautiskais pilsoniskās izglītības pētījums ICCS 2022

Turpinās sagatavošanās darbi izlases pētījumam. Uzlabota aptauju un testu kvalitāte. Programmā *Assesment Master* ievadīto testu un aptauju caurlūkošana un atklāto kļūdu labošana,

iesniegšana atkārtotai on-line platformas sagatavošanai. Adaptēta (iztulkota un sastādīta) skolu koordinātoru rokasgrāmata. Turpinās nacionālā konteksta jautājumu izstrāde izmēģinājuma pētījumam. Uzrunāti respondenti un iegūts skolu, skolotāju un skolēnu saraksts dalībai pētījumā. Skolotāju un klašu listing formu sagatavošana ielādei *Win3S* programmā. Respondentu datu bāzes izveide. Izmēģinājuma pētījuma aktivitāte kavējas sakarā ar Covid-19 izraisīto situāciju valstī un ieilgušo maketēšanas un datu savākšanas platformas verificācijas procesu.

Darbs šajā aktivitātē atlikts, jo Latvijā ir ārkārtas situācija un skolās darbs notiek attālināti.

Mērķsadarbības, stratēģiskās komunikācijas un mācību pasākumi

2020.gada 3. decembrī notika mērķsadarbības pasākums ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu – konference **“Izglītības kvalitātes monitorings vispārējā izglītībā 2020 – 2023”**. Pasākuma formāts – attālināti. Dalībnieku skaits Zoom platformā – 755 dalībnieki. Konferences videoieraksts skatāms: <https://youtu.be/39ZuhVkyd-4>.

Uzsākts darbs pie mērķsadarbības pasākuma ar Valsts izglītības satura centru plānošanas. Plānots organizēt sesiju tipa pasākumu (darbsemināri) ar ārvalstu ekspertu iesaisti projekta ietvaros **“Pedagogu metodiskā atbalsta un profesionālās pilnveides sistēmas kartēšana un pilnveide”**. Provizorisks laiks: 01.-02.2021. Dalībnieki: VISC , IZM, speciālisti, ārējie dalībnieki.

Iepirkums **Informatīvo materiālu izstrāde**. Atkārtotā cenu aptauja noslēgusies. Sagatavots līgums ar SIA “Dizaina studija Teika”. Organizētas sanāksmes ar Izpildītāju par darbu uzsākšanu. Uzsākts informācijas sagatavošanas process.