
ESF + projekta
«Profesionālo kvalifikāciju sistēmas attīstība 

izglītības kvalitātes nodrošināšanai»
Nr. 4.2.2.9/1/24/I/001 

Progresa ziņojums 02.2025. – 10.2025.

2025. gada 10.oktobrī



Darbību īstenošanas plāns

1. Jaunu prasmju (digitālu, zaļās pieejas un citu) noteikšana un ieviešana profesionālās izglītības saturā trijās Latvijas ekonomikai būtiskās nozarēs

12.06.2024
01.01.2024

3. Mācību līdzekļu kartējums – profesionālo izglītības iestāžu ietvaros lietoto un ES valodas pieejamo, digitālu mācību līdzekļu izstrāde (500 moduļa satura izklāsti), moduļu (350) 
pārbaudījumu aprobācija 

01.07.2025

5. Darba vidē balstītu mācību  sadarbības un īstenošanas 
modeļa pilnveidošana

01.07.2024

01.01.2025 01.01.2026

01.07.2027 31.05.202901.07.2026
01.01.2027 01.01.2028

01.07.2028

01.01.2029

2. Profesionālās izglītības ārējās un iekšējās kvalitātes uzraudzības, satura elastības dokumentu izstrāde, piemērošana

Profesionālās izglītības satura pilnveides koordinācijas mehānisma starp VISC/VIAA, Tehnikumiem, Nozaru ekspertu padomēm 
izstrāde, pilnveide, nodrošināšana

SAMP 4.2.2.9. 1.kārtas 

Projekta darbību progress

09.10.2025

42 PKP
23 MIP un 42 PKE

Ekspertīze

65 MSI e-kursi

4. Digitālā rīka - e-PKS  izstrāde, satura pārnese, platformas pilnveide un uzturēšana

Iepirkums

Satura pārnese, platformas pilnveide un uzturēšana

Izstrāde

24 ML kartējumi

60 MSI e-
kursi

125 MSI e-kursi 125 MSI e-kursi 125 MSI e-kursi

44 MPP

ES ML kartējums

94 MPP 94 MPP 93 MPP

5 NKS aktualizācija

26 MPP



SAMP 4.2.2.9. 1.kārtas 

Projekta finanšu progress

09.10.2025.

Saskaņā ar "Informatīvais ziņojums par Finanšu 

ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības 

fondu un ārvalstu finanšu palīdzības 

aktualitātēm līdz 2024. gada 1. martam 

(pusgada ziņojums)" 6. pielikuma 

4.2.2.9. pasākuma 1. kārtai norādītā ESF 

daļa 2025.gadā ir deklarēta 

EUR 1 000 000 apmērā!  

Iesniedzot MP7 ir sasniegti EUR 1 097 

306! 

Sadarbības partneri - LDDK, LBAS, LOSP, IKVD, 21 profesionālā izglītības iestāde

Kopējais finansējums 10 399 589 euro



PROJEKTA DARBĪBU PROGRESS 

Darba tirgū aktuālo prasmju noteikšana un ieviešana 
izglītības saturā trijās Latvijas ekonomikai būtiskās nozarēs 

1.darbība

• 42 PKP aktualizācija/izstrāde, ieviešot jaunās prasmes, ne ilgākā laika periodā kā 6 mēneši, LOSP – pārtikas 
rūpniecības un lauksaimniecības nozares, pārējās nozares ‒ LDDK un LBAS savstarpēji, vienlīdzīgi sadalot atbildību par 
izpildi – 27 PKP saskaņoti 06.08.2025. PINTSA sēdē, 15 PKP saskaņoti 10.09.2025. - apakšdarbība ir pabeigta.

• Uzsākta jauno prasmju ieviešana esošajās modulārajās profesionālās izglītības programmās (MIP) sadarbībā ar 
Tehnikumiem

• Saskaņota vienkāršoto izmaksu metodika izglītības satura (MIP un PKE) ekspertīzes nodrošināšanai, LOSP – pārtikas 
rūpniecības un lauksaimniecības nozarēs, pārējās nozarēs ‒ LDDK un LBAS savstarpēji, vienlīdzīgi sadalot atbildības 
par izpildi, indikatīvi 90 ekspertīzes.

Sistēmisku atbalsta risinājumu nodrošināšana izglītības kvalitātei un 
satura elastībai 

2.darbība

• Saskaņota vienkāršoto izmaksu metodika - “Fiksētās summas maksājuma aprēķina un piemērošanas metodika sistēmisku atbalsta 
risinājumu izstrādāšanas izglītības kvalitātes un satura elastības nodrošināšanas izmaksu segšanai Eiropas Savienības kohēzijas 
politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, 
iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai 
atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un 
māceklības ieviešanu” 4.2.2.9. pasākuma “Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības 
izcilībai” pirmās projekta iesniegumu atlases kārtas īstenošanai”. Darbība uzsākta

09.10.2025.



PROJEKTA DARBĪBU PROGRESS 

Mācību līdzekļu kartējums, digitālu mācību līdzekļu izstrāde, 
moduļu pārbaudījumu aprobācija3.darbība

• Profesionālās izglītības mācību līdzekļu kartējuma ar šobrīd identificētajiem mācību līdzekļiem izveide sadarbībā ar 
Tehnikumiem, darbība tika īstenota piemērojot iepirkuma procedūru – apakšdarbība ir pabeigta

• Starptautiskā piedāvājuma ar profesionālās izglītības vajadzībām piemērotiem mācību līdzekļiem apzināšana, piemērojot 
iepirkuma procedūru – noslēgts pakalpojuma līgums ar Latvijas Zinātņu akadēmiju

• Vismaz 500 moduļa satura izklāstu izstrāde, lietojot atbildīgās iestādes apstiprināto vienkāršoto izmaksu metodiku, kas 
saskaņota ar vadošo iestādi – izstrādāti 58 MSI e-kursi, pieejami šeit, sadaļā Profesionālā izglītība -
https://skolo.lv/course/coursecatalog.php

• Indikatīvi 350 moduļa pārbaudījumu aprobācija un paraugu izstrāde, lietojot atbildīgās iestādes apstiprināto vienkāršoto 
izmaksu metodiku, kas saskaņota ar vadošo iestādi – izstrādāti 26 MPP, pieejami šeit, sadaļā Profesionālā izglītība -
https://skolo.lv/course/coursecatalog.php

• Saskaņota vienkāršoto izmaksu metodika moduļa satura izklāstu un moduļu pārbaudījumu paraugu izstrādei (vienas 
vienības izmaksas)

09.10.2025.

https://skolo.lv/course/coursecatalog.php
https://skolo.lv/course/coursecatalog.php


3. DARBĪBA 

Mācību līdzekļu kartējums, 

digitālu mācību līdzekļu izstrāde, 

moduļu pārbaudījumu aprobācija 

09.10.2025.

https://skolo.lv/course/view.php?id=900850

https://skolo.lv/course/view.php?id=900850


PROJEKTA DARBĪBU PROGRESS 

Digitālā rīka - e-PKS  izveide, pilnveide un 
uzturēšana 

4.darbība

• e-PKS tehniskā izstrāde ne ilgākā laika periodā kā 1,5 gada laikā (plānotas izmaiņas MK) kopš vienošanās par projekta 
īstenošanu noslēgšanu, sistēmas tālākā aprobācija, pilnveide un uzturēšana, piemērojot iepirkuma procedūru – 16.06.2025. 
noslēgts līgums ar SIA «iSoft Solutions», pabeigts 1.posms (dizaina koncepts, testa vide)

• Pieejas sadarbības partneriem e-PKS aprobācijai, lai pārbaudītu funkcionalitāti un pēc datu un sistēmas pārbaudes un 
aprobācijas, savietojamību ar citām digitālajām platformām

• Izglītības satura (NKS, PKP, MIP, PKE u.c.) pārnese e-PKS ne ilgākā laika periodā kā 2,5 gada laikā (plānotas izmaiņas MK)kopš 
vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanu, piemērojot iepirkuma procedūru.

Darba vidē balstītu mācību  sadarbības un īstenošanas 
modeļa pilnveidošana

5.darbība

• Pilnveidotā DVB mācību modeļa saskaņošana ar IZM – turpinās darbs pie DVB modeļa pilnveides pēc IZM norādījumiem, 
noslēgts līgums par DVB finanšu modeļa pilnveidi

• Uzsākta diskusija ar Sadarbības partneriem (LDDK, LBAS un LOSP) par kopu un klāsteru organizēšanu kvalitatīvākai DVB 
mācību īstenošanai.

09.10.2025.



4. DARBĪBA 

Digitālā rīka e-PKS izveide, 

pilnveide un uzturēšana (2)

09.10.2025.



Paldies par uzmanību!
Nora Veignere, Sarmīte Valaine 
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