
ESF + projekta
«Profesionālo kvalifikāciju sistēmas attīstība 

izglītības kvalitātes nodrošināšanai»
Nr. 4.2.2.9/1/24/I/001 

Progresa ziņojums 11.2025. – 03.2026.

2026. gada 15.aprīlī



Darbību īstenošanas plāns

1. Jaunu prasmju (digitālu, zaļās pieejas un citu) noteikšana un ieviešana profesionālās izglītības saturā trijās Latvijas ekonomikai būtiskās nozarēs

12.06.2024
01.01.2024

3. Mācību līdzekļu kartējums – profesionālo izglītības iestāžu ietvaros lietoto un ES valodas pieejamo, digitālu mācību līdzekļu izstrāde (500 moduļa satura izklāsti), moduļu (350) 
pārbaudījumu aprobācija 

01.07.2025

5. Darba vidē balstītu mācību  sadarbības un īstenošanas 
modeļa pilnveidošana

01.07.2024

01.01.2025 01.01.2026

01.07.2027 31.05.202901.07.2026
01.01.2027 01.01.2028

01.07.2028

01.01.2029

2. Profesionālās izglītības ārējās un iekšējās kvalitātes uzraudzības, satura elastības dokumentu izstrāde, piemērošana

Profesionālās izglītības satura pilnveides koordinācijas mehānisma starp VISC/VIAA, Tehnikumiem, Nozaru ekspertu padomēm 
izstrāde, pilnveide, nodrošināšana

SAMP 4.2.2.9. 1.kārtas 

Projekta darbību progress

15.04.2026.

42 PKP
23 MIP un 40 PKE

Ekspertīze

128 MSI e-kursi

4. Digitālā rīka - e-PKS  izstrāde, satura pārnese, platformas pilnveide un uzturēšana

Iepirkums

Satura pārnese, platformas pilnveide un uzturēšana

Izstrāde

24 ML kartējumi

122 MSI e-kursi 125 MSI e-kursi 125 MSI e-kursi

ES ML kartējums

91 MPP 94 MPP 93 MPP

5 NKS aktualizācija

72 MPP



SAMP 4.2.2.9. 1.kārtas 

Projekta finanšu progress

15.04.2026.

Sadarbības partneri - LDDK, LBAS, LOSP, IKVD, 21 profesionālā izglītības iestāde

Kopējais finansējums 10 399 589 euro

Saskaņā ar "Informatīvais ziņojums par Finanšu 

ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības 

fondu un ārvalstu finanšu palīdzības 

aktualitātēm līdz 2024. gada 1. martam 

(pusgada ziņojums)" 6. pielikuma 

4.2.2.9. pasākuma 1. kārtai norādītā ESF 

daļa 2026.gadā ir deklarēta 

EUR 2 222 306 apmērā!  

Šobrīd deklarēti izdevumi  EUR 1 059 109 
jeb 47% apmērā

10 399 589

2 077 312

260 829

100%

20%

3%

0 2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000 10 000 000 12 000 000

Kopējais finansējums

Attiecinātie (sertificētie)
izdevumi

Plānotais MP10 par periodu
01.01.2026. - 31.03.2026.



PROJEKTA DARBĪBU PROGRESS 

Darba tirgū aktuālo prasmju noteikšana un ieviešana 
izglītības saturā trijās Latvijas ekonomikai būtiskās nozarēs 

1.darbība

• Turpinās jauno prasmju ieviešana modulāro profesionālās izglītības programmu (MIP) paraugos un profesionālās 
kvalifikācijas eksāmenu (PKE) saturā. Tehnikumi sadarbībā ar VIAA ir aktualizējuši 13 MIP paraugus, t.i., 27 
profesionālajām kvalifikācijām, kā arī PKE saturs 18 profesionālajām kvalifikācijām. Darbība turpinās

• Sadarbības partneri LDDK, LBAS un LOSP ir piesaistījuši nozares ekspertus, NEP saskaņo MIP un PKE vērtēšanas 
ekspertus. Darbība turpinās

• Uzsākta aktualizēto MIP un PKE ekspertīze. Veikta ekspertīze 2 MIP paraugiem un 9 PKE saturiem. Darbība turpinās

15.04.2026.

Sistēmisku atbalsta risinājumu nodrošināšana izglītības kvalitātei 
un satura elastībai 2.darbība

• IKVD sadarbībā ar Projektu izstrādās aprakstu jaunu modulāro profesionālās izglītības programmu licencēšanai un 
licencēto modulāro profesionālās izglītības programmu pilnveidei. Darbība uzsākta



PROJEKTA DARBĪBU PROGRESS 

https://skolo.lv/course/coursecatalog.php https://skolo.lv/course/coursecatalog.php

Mācību līdzekļu kartējums, digitālu mācību līdzekļu 
izstrāde, moduļu pārbaudījumu aprobācija3.darbība

• Profesionālās izglītības mācību līdzekļu kartējuma izveide sadarbībā ar Tehnikumiem. Darbība turpināsies pēc 
jauno PKP - Ainavu dārznieks un Metināšanas tehniķis - MIP parauga izstrādes 

• Starptautiskā piedāvājuma ar profesionālās izglītības vajadzībām piemērotiem mācību līdzekļiem apzināšana, 
piemērojot iepirkuma procedūru. Darbība pabeigta, rezultāti nodoti VIAA tālākām darbībām

• Vismaz 500 moduļa satura izklāstu izstrāde – izstrādāti 128 MSI e-kursi, pieejami sadaļā Profesionālā izglītība -
https://skolo.lv/course/coursecatalog.php. Darbība turpinās

• Indikatīvi 350 moduļa pārbaudījumu aprobācija un paraugu izstrāde – izstrādāti 72 MPP, pieejami sadaļā 
Profesionālā izglītība - https://skolo.lv/course/coursecatalog.php. Darbība turpinās

15.04.2026.

https://skolo.lv/course/coursecatalog.php
https://skolo.lv/course/coursecatalog.php
https://skolo.lv/course/coursecatalog.php
https://skolo.lv/course/coursecatalog.php


PROJEKTA DARBĪBU PROGRESS 

Digitālu mācību līdzekļu izstrāde, moduļu pārbaudījumu 
aprobācija un izstrāde, kvalitātes uzraudzība3.darbība

• Projekts sadarbībā ar Tehnikumu pārstāvjiem izvērtēja 2024. – 2025.gada MSI e-kursu un MPP izstrādes 
rezultātus – organizatoriskos un metodiskos jautājumus, lēmumi:

✓nodrošināt izglītības metodiķa līdzdalību un iesaisti konsultācijā par MSI un/vai MPP e-kursa izstrādes 
procesu un saturu

✓MSI un MPP e-kursus saskaņot metodiskās komisijas sēdē, t.sk., saskaņot ar citu Tehnikumu pedagogiem

✓nodrošināt Tehnikuma ietvaros kvalitātes uzraudzību, nosakot atbildīgos darbiniekus

✓Atsevišķos gadījumos, pēc VIAA aicinājuma piesaistīt nozares ekspertu

• Secinājumi prezentēti IZM pārraudzības sarunā un Sadarbības partneru Tehnikumu ikmēneša sanāksmē

• SAMP 4223 organizē klātienes seminārus profesionālās kompetences pilnveides programmā "Mācīšanās 
platformas skolo.lv moduļu satura izklāstu un pārbaudījumu paraugu izmantošana mācību procesā" 8 stundu 
apjomā

• Regulāri notiek tikšanās ar Tehnikumu kontaktpersonām/ metodiķiem par Projekta darbību progresu. 
Nepieciešamības gadījumā tiek organizētas individuālas tikšanās ar Tehnikuma vadību darbību progresa un 
kvalitātes veicināšanai.

15.04.2026.



PROJEKTA DARBĪBU PROGRESS 

Digitālā rīka - e-PKS  izveide, pilnveide un uzturēšana 4.darbība

• e-PKS tehniskā izstrāde 1,5 gada laikā kopš vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanu, sistēmas tālākā 
aprobācija, pilnveide un uzturēšana. Tehnisko izstrādi plānots pabeigt 2026. gada vasarā. Darbība turpinās.

• Platforma tiek izstrādāta, piemērojot Agile principus:

✓Funkcionalitāte tiek demonstrēta posmos (NKS, PKP, PS, sasniedzamos mācīšanās rezultātu vienības 
(SMRV) u.c.) testa vidē;

✓Katra posma funkcionalitāte tiek testēta gan no Projekta darbinieku, gan Sadarbības partneru puses 
(PS/PKP moderatori, SMRV – Tehnikumi);

✓Sadarbības partneru sanāksmēs (LDDK, LBAS un LOSP, kā arī Tehnikumiem)  tiek demonstrētas platformas 
funkcionalitāte testa vidē.

• Izglītības satura (NKS, PKP, MIP, PKE u.c.) pārnese e-PKS ne ilgākā laika periodā kā 2,5 gada laikā kopš 
vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanu, piemērojot iepirkuma procedūru. Darbība turpinās

15.04.2026.



Digitālās platformas “Profesionālo 
kvalifikāciju sistēma” mērķis

Nodrošināt Profesionālās izglītības likuma
22.1 pantā noteiktās profesionālo
kvalifikāciju sistēmas elementu kopuma
vienotu pārvaldību, funkcionālu un
elastīgu satura izstrādi, pilnveidi un
uzturēšanu VIAA, valsts deleģētās funkcijas
ietvaros.

Profesionālo kvalifikācijas sistēmu veido:

• Nozares kvalifikāciju struktūra; 

• Profesiju standarti un tajos iekļautās 
profesionālās kvalifikācijas prasības;

• Profesionālās izglītības saturs;

• Profesionālās kvalifikācijas vai tās 
daļas novērtēšanas, atzīšanas un 
piešķiršanas nosacījumi.

15.04.2026.



15.04.2026.

Digitālā platforma 
“Profesionālo kvalifikāciju 
sistēma”:

• atzīta par lietderīgu no 
valsts vienotās IKT 
arhitektūras un drošības 
prasību viedokļa;

• iekļauta Valsts 
elektronisko sakaru 
pakalpojumu centra 
(VESPC) pakalpojumu 
izmantotāju sarakstā 
(VARAM 27.02.2026. 
vēstule Nr. B-5-3/1047);

• tiks izmitināta LVRTC 
datu centrā.



4. DARBĪBA 

Digitālā rīka e-PKS 

izveide, pilnveide un 

uzturēšana (3)

15.04.2026.

Konceptuālā 
arhitektūra



Paldies par uzmanību!
Nora Veignere, Sarmīte Valaine 
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