

Projekts Nr. 8.3.6.2/17/I/001

“Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana”

Progress projekta darbības virzienos – izglītības kvalitātes monitoringa izveide un īstenošana – laika posmā no 01.11.2021. līdz 31.12.2021.

Monitoringa rīku aprobēšana, tai skaitā datu vākšana

Turpinās darbs sadarbībā ar IZM Informācijas tehnoloģiju un nodrošinājuma departamentu (ITND) saistībā ar rīku funkcionālo testēšanu, kļūdu identificēšanu, novēršanu.

Turpinās monitoringa rīka Skolu tīkla efektivitāte rādītāju analīze, atgriezeniskās saites sniegšana VIIS sistēmas izstrādātājam. Sanāksmes ar VIIS sistēmas izstrādātājiem un sinerģijas projekta īstenošanas komandu. Turpinās tehniskā testēšana un tehnisko nepilnību novēršana. Veikta rīka akcepttestēšana. Turpinās rīka funkcionālā testēšana.

Norit darbs ar SIA “Civitta Latvija” par konsultāciju pakalpojumiem skolu tīkla efektivitātes rīka funkcionalitātes testēšanai un aprobācijai pret lietotājiem. Turpinās intensīvs funkcionālās testēšanas process. Norit skolu tīkla efektivitātes rīka pārbaudes procesi, to tālāka virzība pašvaldības un valsts līmeņiem.

Turpinās rīka savietojamības izpētes process ar IKVD, VISC, ID procesiem.

20.12.2021. pirmā tikšanās skolu tīkla efektivitātes rīka iekšējās aprobācijas ietvaros aprobācijas dalībniekiem. Aprobācijas procesa dalībnieki - IKVD, VISC, IZM departamentu pārstāvji.

22.11.2021. VIIS publicēts augstākās izglītības absolventu monitoringa rīks monitoringa rīks plašākai sabiedrībai.

Zinātniskie pētījumi izglītībā

Iepirkums **“Pētījums un modeļa izstrāde pedagogu pieprasījuma - piedāvājuma prognozēšanai un nodarbinātības modelēšanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”**. Tā kā pēdējā atkārtotā iepirkumā, kas noslēdzās 29.10.2021., netika iesniegts neviens piedāvājums, izvērtēti iespējamie iemesli un pieņemts lēmums iepirkumu dalīt kārtās. Pamatojums un risinājums nosūtīts CFLA saskaņošanai, akceptēts. Norit darbs pētījuma tehniskās specifikācijas 1. daļas izstrādei.

Iepirkums **"Pētījums risku identificēšanas sistēmas izstrādei un ieviešanai"**. SIA PricewaterhouseCoopers turpina veikt intervijas ar iesaistītajām pusēm. Pamatojoties uz Izpildītāja datu pieprasījumu, sagatavoti un sniegti dati pētnieku komandai. Sākts darbs pie dizaina domāšanas darbnīcu plānošanas 2022. gada janvāra mēnesī.

Pētījums **"Izglītības terminu skaidrojošā tiešsaistes vārdnīca"**. IZM, IKVD, VISC uzsākts terminu apkopošanas process terminiem, kas tiek lietoti, bet nav vienota lietojuma. Veikta terminu klasifikācija 4 grupās:

- izglītības politika un vadība un kompetenču izglītība,
- izglītības aktori un izglītības psiholoģija, izglītības socioloģija, filozofija un vēsture,
- izglītības zinātnes, izglītības socioloģija, filozofija un vēsture,
- pedagoģija, jaunās mācību tehnoloģijas.

Lai nonāktu pie izglītības terminu datubāzes apmēram 3000 šķirklju apjomā, veikta pētnieku sadale grupās, kā ietvaros izvērtēta grupas terminu iekļaušana/neiekļaušana eventuālajā vārdnīcā. Apzinātas idejas projekta pētījuma rezultātu aprobācijai publiskā vidē un rezultātu izplatībai starptautiskās zinātniskās konferencēs. 2021. gada 29. novembrī aizstāvēts pirmais maģistra darbs izglītības terminoloģijas jomā. Liepājas Universitātes 26. starptautiskās zinātniskās konferences „Vārds un tā pētīšanas aspekti” plenārsēdē 2021. gada 25. novembrī prezentēta pētījuma ideja. Ziņojuma temats – Terminu atlases metodoloģijas un prakses jautājumi: ieskats projekta pētījuma Izglītības terminu skaidrojošā tiešsaistes vārdnīca īstenošanas sākumposmā.

Darbs pie dokumentācijas izstrādes pētījumam **"Mazākumtautību izglītības izvērtējums"** turpinās. Vecākā eksperte I.Jaunzeme un vecākā eksperte K.Cielava turpina darbu pie tehniskās specifikācijas izstrādes. Dokumentācijas izstrādes process. Pētījuma tēmas izpētei un darba uzdevumu sagatavošanai piesaistīti ID, IKVD, VISC eksperti, kā arī ārējie eksperti.

Turpinās darbs pie pētījuma **"Karjeras atbalsta sistēmas izvērtējums"** (plānots sadarbības līguma ietvaros) darba uzdevuma sagatavošanas.

Iepirkums **"Pētījums Privāto izglītības iestāžu ieguldījums vispārējās izglītības nodrošināšanā"**. 13.10.2021. atkārtoti izsludinātā iepirkuma Nr. IZM 2021/25/AK/ESF pieteikšanās noslēgusies 15.11.2021. Saņemti 2 piedāvājumi. Izvērtēšanas process. Decembra mēnesī organizētas pretendentu piedāvājumu prezentācijas.

Pētījums **"Augstākajā izglītībā studējošo kompetenču novērtējums un to attīstības**

dinamika studiju periodā". 16.11.2021. pētījumu stratēģiskās vadības padomes sēdē apstiprināts pētījuma gala nodevums. Nodevuma nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas process.

ICCS pilsoniskās izglītības pētījums.

Turpinās izmēģinājuma pētījuma datu ievades un pārbaudes procesi.

Turpinās gatavošanās pamatpētījumam. Izveidota un starptautiski apstiprināta izlase ar 204 1. izvēles un 164 2. vai 3. izvēles dalīb skolām. Pamatpētījuma Skolēnu testa (171 vienība), Skolēna aptaujas (49 vienības), Skolēna Eiropas aptaujas (20 vienības) jautājumu tulkošana no angļu uz krievu un latviešu valodām. Skolotāja aptaujas (33 vienības) un Skolas administrācijas aptaujas (33 vienības) tulkošana no angļu uz latviešu valodu. Nacionālo jautājumu sagatavošana, saskaņošana ar pētījuma centru un tulkošana uz angļu valodu un uz krievu valodu. Tulkojuma ievadīšana Sonet (Assesment Master) platformā. Skolēnu testā un aptaujās izmantoto terminu verifikācija un saskaņošana ar iepriekšējiem pētījuma cikliem un IEA. Uzaicinājuma vēstuļu un pavadvēstuļu gatavošana dalīb skolām.

Turpinās darbs pie zinātniskā pētījuma **"Pētījums un instrumentu izstrāde skolu atbalstam transformācijai uz mācīšanās organizācijām"** darba uzdevuma un rezultātu izstrādes. Pētījumam mainīts nosaukums - "Modelis un instruments pieejas skola kā mācīšanās organizācija īstenošanas atbalstam izglītības iestādēs". Darba uzdevuma ideja prezentēta 16.11.2021. pētījumu stratēģiskās vadības padomē. 06.01.2022. pētījumu stratēģiskās vadības padomes sēdē plānots apstiprināt pētījuma darba uzdevumu.

Mērķsadarbības, stratēģiskās komunikācijas un mācību pasākumi

29.11.2021. dalība Latvijas Pašvaldību savienības Izglītības un kultūras komitejas sēdē. Projekta atbildīgā amatpersona I.Salieniece informē sēdes dalībniekus par projektu, paveikto, aktualitātēm un plānoto. Sēdes video: <https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/746-lps-izglitibas-un-kulturas-komitejas-sede-29-novembri-2021>.

08.12.2021. organizēts seminārs "Augstskolu absolventu monitoringa aktualitātes un praktiskais pielietojums". Dalībnieki: augstākās izglītības institūciju pārstāvji, IZM, IKVD, VISC pārstāvji. Sadarbībā ar SIA Sabiedrības informēšanas centrs uzsākts darbs pie video izstrādes augstākās izglītības monitoringa rīkam. Turpinās darbs pie infografiku izstrādes, izstrādāta infografika skolu tīkla efektivitātes rīkam.

16.12.2021. profesionālās izglītības iestāžu tiešsaistes semināra "Aktualitātes profesionālajā un pieaugušo izglītībā" ietvaros dalībniekiem sniegta informācija par projektu, aktualitātēm, kā arī prezentēta informācija par projektā paveikto un plānoto profesionālās un pieaugušo izglītības kontekstā, t.sk. izstrādāto koncepciju, rādītājiem, rīkiem un pētījumiem.

Turpinās darbs pie darbsemināru sērijas izveides (ar OECD ekspertu piesaisti) ar mērķi izstrādāt monitoringa sistēmas procesu kartējumu, savienojot jau esošos procesus kopīgā sistēmā.

Turpinās informatīvā ziņojuma par profesionālās izglītības absolventu monitoringu precizēšanas process atbilstoši saņemtajiem atzinumiem.