

Konsolidācijas īstenošanas nacionālo rādītāju plāns

Nr. p.k.	Konsolidācijas īstenošanai plānotās darbības	Plānotie pasākumi / veicamās darbības	Pasākumu / veicamo darbību izpildes rādītāji	Rādītāju apliecinājumi	Pasākumu / veicamo darbu izpildes termiņi
	1	2	3	4	5
1.	Strukturālo pārmaiņu īstenošana:				
1.1	ārējās konsolidācijas ietvarā	Likvidēt FEI un pievienot to EDI	Sagatavota dokumentācija MK rīkojuma izstrādei	LZP iesniegta informācija institūtu reorganizāciju atzinuma saņemšanai; IZM iesniegta nepieciešamā informācija MK lēmuma projektam par institūtu reorganizāciju.	2025.g. 1.cet.
			Rīcības plāna izstrāde par FEI likvidāciju un pievienošanu EDI	IZM iesniegts Rīcības plāns	2025.g.2.cet.
			Izpildīts Rīcības plāns	Dokumentācija, kas pamato Rīcības plāna izpildi	2025.g.4.cet.
1.2.		Esošas struktūrvienības reorganizācija vai jaunas struktūrvienības izveide	Precizēts EDI nolikums	ZP apstiprināts EDI nolikums	2025.g.4.cet.
2.	Pārmaiņu vadība un stratēģiskā komunikācija:				
2.1	Pārmaiņu vadība un stratēģiskā komunikācija	Pārmaiņu vadības un stratēģiskās komunikācijas plāna izveide	Izveidots pārmaiņu vadības un stratēģiskās komunikācijas plāns.	Pārmaiņu vadības un stratēģiskās komunikācijas plāns	2025.g.2.cet.
2.2		Pārmaiņu vadības un stratēģiskās komunikācijas plāna īstenošana	Īstenots Pārmaiņu vadības un stratēģiskās komunikācijas plāns	Dokumentēta plāna izpilde.	2026.g.2.cet.
3.	Pārvaldības uzlabošana				
3.1	Pārvaldības uzlabošana	Informācijas un dokumentu aprites sistēmu specifiskāciju izstrāde un iepirkumi	Informācijas un dokumentu aprites sistēmas specifiskāciju un iepirkumu dokumentācijas sagatavošana, iepirkumu organizēšana	Paziņojums par izsludinātiem iepirkumiem par specifiskāciju izstrādi un sistēmas izveidi; Noslēgtie līgumi.	2025.g.3.cet.

3.2		Informācijas un dokumentu aprites sistēmas izstrāde un ieviešana	Izveidota un pilnībā funkcionējoša informācijas un dokumentu aprites sistēma	Pieņemšanas nodošanas akts(i).	2026.g. 2.cet.
4.	Pētniecības infrastruktūras uzlabošana				
4.1	Pētniecības infrastruktūras uzlabošana	Specifikāciju izstrāde un iepirkumi laboratorijas aprīkojumam un tā izvietošana	Mūsdienīgs laboratorijas aprīkojums	Paziņojums par izsludinātiem iepirkumiem; Noslēgtie līgumi, piegādātie pamatlīdzekļi, to skaits	2025.g.4.cet.
4.2		Specifikāciju izstrāde un iepirkumi datu centram un tā integrēšana	Jaunas komponentes datu centram	Paziņojums par izsludinātiem iepirkumiem; Noslēgtie līgumi, piegādātie pamatlīdzekļi, to skaits	2026.g.2.cet.
4.3		Specifikāciju izstrāde un iepirkumi telpu pielāgošanai un telpu pielāgošana	Pielāgotas laboratorijas telpas	Paziņojums par izsludinātiem iepirkumiem; Noslēgtie līgumi (p/n akti par darbu izpildi)	2026.g.2.cet.
5.	Akadēmiskās karjeras grantu īstenošana:				
5.1	Zinātnieku granti	Attiecīgo grantu konkursu izsludināšana un konkursu rezultātu izziņošana.	Piešķirto grantu veids un skaits	Paziņojumi par grantu konkursu izsludināšanu, t.sk. konkursu nolikumi; komisiju slēdzieni par grantu konkursu rezultātiem, t.sk. ar informāciju par piešķirto grantu viedu, tā saņēmējiem, veicamajiem pētījumiem	2025.g. 4.cet.
5.2.		Pētījumu īstenošana grantu ietvaros	Ziņojumi par pētījumu rezultātiem grantu ietvaros (publikācijas, dalība konferencēs, u.c.), to skaits	Pētnieku ziņojumi par pētījumu rezultātiem/starprezultātiem.	2026.g.2.cet.
6.	Iekšējie pētniecības un attīstības granti				
6.1	Iekšējie pētniecības un attīstības granti	Attiecīgo grantu konkursu izsludināšana un konkursu rezultātu izziņošana.	Piešķirto grantu veids un skaits	Paziņojumi par grantu konkursu izsludināšanu, t.sk. konkursu nolikumi; komisiju slēdzieni par grantu konkursu rezultātiem, t.sk. ar informāciju par piešķirto grantu viedu, tā saņēmējiem, veicamajiem pētījumiem	2024. g. 4.cet.
6.2		Pētījumu īstenošana grantu ietvaros	Ziņojumi par pētījumu rezultātiem grantu ietvaros (publikācijas, dalība konferencēs, u.c.), to skaits	Pētnieku grupu ziņojumi par pētījumu rezultātiem/starprezultātiem.	2026.g.2.cet.

7.	Projekta vadība, īstenošana un konsolidācijas administratīvie pasākumi				
7.1	Projekta vadība, īstenošana un konsolidācijas administratīvie pasākumi	Projekta vadība, īstenošana un konsolidācijas administratīvie pasākumi	Sekmīgi pabeigts konsolidācijas projekts atbilstoši konsolidācijas plānam	Projekta saturiskās un finanšu atskaites; Komunikāciju pasākumu kopums, tai skaitā viens plašāka mēroga publicitātes pasākums	2026.g.2.cet.

Sadaļu skaidrojums

- Konsolidācijas īstenošanai plānotās darbības**

Veicamo pasākumu un/vai darbību kopumi, kas vērsti uz augstskolas vai zinātniskā institūta iekšējās un/vai ārējās konsolidācijas mērķu sasniegšanu.

Tabulā dotas ANM plāna 5.2.1.1.i. investīcijas 2. kārtas grantu īstenošanas noteikumu MK projekta 19.1.-19.3. apakšpunktā uzskaitītās projektā atbalstāmās darbības.

Nav nosacījuma, ka visām šīm tabulā uzskaitītajām darbībām jābūt izpildītām (ja šādas darbības konsolidācijas ietvaros nav plānotas, tad par to izpildi attiecīgi informācija nav jāsniedz), tāpat arī tabula ir papildināma ar citām konkrētās augstskolas vai zinātniskā institūta konsolidācijas ietvaros plānotajām specifiskajām darbībām, kas vērstas uz augstskolas institucionālās kapacitātes stiprināšanu, studiju kvalitātes nodrošināšanu, sadarbību ar industriju, pārvaldības efektivitātes veicināšanu, cilvēkresursu attīstību un nātniecības izcilību.
- Plānotie pasākumi / veicamās darbības**

Konkrēti pasākumi un/vai darbības, kas veicami(-as), lai izpildītu konsolidācijas īstenošanai plānotās darbības. Šie pasākumi / veicamās darbības kalpo kā mērķtiecīgi plānošanas soļi ar konkrētiem to izpildes laika atskaites punktiem (papildus ANM plāna 5.2.1.1.i investīciju 2. kārtas grantu īstenošanas mērķa rādītāju īstenošanas termiņiem). Ja veicamās darbības plānotas ANM plāna 5.2.1.1.i investīciju 2. kārtas grantu ietvaros, tad tām jāatbilst MK noteikumu projekta atbalstāmo darbību skaidrojumiem 20.-30. punktā)
- Pasākumu / veicamo darbību izpildes rādītāji**

Faktoloģiski konstatējami pasākumu / veicamo darbību izpildes rādītāji. To izpildi apliecina dokumenti vai citādi konstatējami/pierādāmi fakti, piemēram, skaits u.tml. Šiem rādītājiem jāliecina par konsolidācijas mērķu sasniegšanas progresu.
- Rādītāju apliecinājumi**

Plānoto pasākumu / veicamo darbību izpildes rādītāju dokumentāri vai citādi konstatējami apliecinājumi, kas liecina par augstskolas vai zinātniskā institūta konsolidācijas īstenošanas progresu.
- Pasākumu / veicamo darbību izpildes termiņi**

Termiņi, līdz kuriem augstskola vai zinātniskais institūts iesniegs ministrijā (IZM) plānoto konsolidācijas pasākumu / veicamo darbību izpildes rādītāju apliecinājumus. Šie termiņi nav vienādi ar ANM plāna 5.2.1.1.i investīciju 2. kārtas grantu īstenošanas mērķa rādītāju īstenošanas termiņiem, bet, ja saistīti ar šo mērķa rādītāju sasniegšanu, tad ir tiem pakārtoti un rāda mērķa rādītāju izpildes progresu.