



**Finansē
Eiropas Savienība**
NextGenerationEU



**Nacionālais
attīstības plāns**



**Valsts izglītības
satura centrs**


VISC ESF projekta iesniegums Nr. 4.2.2.9/1/24/I/001

**«Profesionālo kvalifikāciju sistēmas attīstība
izglītības kvalitātes nodrošināšanai»**



Valsts izglītības
satura centrs

Profesionālo kvalifikāciju sistēmas attīstība izglītības kvalitātes nodrošināšanai





Valsts izglītības
satura centrs

Profesionālo kvalifikāciju sistēmas attīstība izglītības kvalitātes nodrošināšanai

**Kopējais
finansējums**
10 399 589 *euro*

ESF -
8 839 650 *euro*

Valsts budžets -
1 559 939 *euro*

1. Uzsāktas darbības dokumentu sagatavošanā un atbalsta sniegšana IZM MK noteikumu izstrādei un saskaņošanai priekšfinansējuma ietvaros – 01.06.2023.

2. Pieņemti saistošie MK noteikumi – 19.12.2023.

3. No CFLA saņemts uzaicinājums iesniegt projekta pieteikumu – 21.01.2024.

4. Iesniegts projekta pieteikums KPVIS – 10.04.2024.

5. Saņemts lēmums no CFLA par pieteikuma apstiprināšanu – 29.04.2024.

6. Vienošanās par projekta īstenošanu ar CFLA – šobrīd vēl nav

7. Projekta īstenošana līdz 31.05.2029.



Valsts izglītības
satura centrs

1. DARBĪBA

Darba tirgū aktuālo prasmju noteikšana un ieviešana izglītības saturā trijās Latvijas ekonomikai būtiskās nozarēs (1)

Sadarbības
koordinācijas
mehānisms

- Darba uzdevumu identificēšana sadarbības mehānisma izstrādei projekta priekšfinansēšanas laikā
- Nozaru ekspertu padomju, VISC un profesionālās izglītības iestāžu savstarpējā sadarbības koordinācijas mehānisma izveide, aprobācija, pilnveide visa projekta īstenošanas laikā

Darba tirgū
aktuālās
prasmes

- Vismaz trīs Latvijas ekonomikai būtisku nozaru atlase sadarbībā ar LDDK, LOSP un LBAS
Nozares/sektori ir saskaņoti 28.02.2024. Cilvēkkapitāla attīstības padomē
- Atbilstošo Nozaru kvalifikāciju struktūru (NKS) vai to sektoru aktualizācija, nosakot jaunās prasmes, ne ilgākā laika periodā kā 6 mēneši

Aktualizētas
vai izstrādātas
PKP

- Indikatīvi 45 PKP aktualizācija/izstrāde, ieviešot jaunās prasmes, ne ilgākā laika periodā kā 6 mēneši, LOSP – pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības nozares, pārējās nozares – LDDK un LBAS savstarpēji, vienlīdzīgi sadalot atbildību par izpildi
- Apakšdarbība tiks īstenota lietojot atbildīgās iestādes apstiprināto vienkāršoto izmaksu metodiku, kas saskaņota ar vadošo iestādi



Valsts izglītības
satura centrs

1. DARBĪBA

Darba tirgū aktuālo prasmju noteikšana un ieviešana izglītības saturā trijās Latvijas ekonomikā būtiskās nozarēs (2)

Jauno prasmju ieviešana izglītības saturā

- Jauno prasmju ieviešana esošajās modulārajās profesionālās izglītības programmās (MIP) sadarbībā ar Tehnikumiem, pilnveidojot atbilstošos izglītības programmu moduļus, moduļu pārbaudījumus, programmu paraugus un profesionālās kvalifikācijas eksāmenus (PKE), indikatīvi 30 - 35 profesionālajām kvalifikācijām ne ilgākā laika periodā kā 6 mēneši
- Priekšfinansēšanas laikā izstrādāts VISC metodiskais atbalsta materiāls darbības īstenošanai

Jauna izglītības satura izstrāde

- Jaunu MIP, izglītības programmu moduļu, moduļu pārbaudījumu, programmu paraugu un PKE izstrāde, ieviešot jaunās prasmes, profesionālajām kvalifikācijām, kam tiks izveidoti jauni PKP, indikatīvi 10 - 15 profesionālajām kvalifikācijām ne ilgākā laika periodā kā 6 mēneši
- Apakšdarbība tiks īstenota piemērojot iepirkuma procedūru

Izglītības satura ekspertīze

- Izglītības satura (MIP un PKE) ekspertīzes nodrošināšana, LO SP – pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības nozarēs, pārējās nozarēs – LDDK un LBAS savstarpēji, vienlīdzīgi sadalot atbildības par izpildi, indikatīvi 90 ekspertīzes
- Darbība tiks īstenota lietojot atbildīgās iestādes apstiprināto vienkāršoto izmaksu metodiku, kas saskaņota ar vadošo iestādi



Valsts izglītības
satura centrs

2. DARBĪBA

Sistēmisku atbalsta risinājumu nodrošināšana izglītības kvalitātei un satura elastībai

Darbība tiks īstenota, lietojot atbildīgās iestādes apstiprināto vienkāršoto izmaksu metodiku, kas saskaņota ar vadošo iestādi

Procesu ekspertīze

- IKVD ekspertīzes nodrošināšana sadarbības mehānisma procesu aprakstu izstrādē, definējot uzdevumus, kas saistīti ar IKVD līdzdalību, lomu un atbildību
- Ekspertīzes nodrošināšana digitālās platformas “Profesionālo kvalifikāciju sistēma” (e-PKS) funkcionalitātei, pēc datu un sistēmas pārbaudes un aprobācijas, savietojamības ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS)

Kvalitātes apraksti

- Profesionālās izglītības iestāžu metodiskā darba vērtēšanas kritēriju un to piemērošanas apraksta izstrāde
- Jaunu MIP licencēšanas un licencēto MIP pilnveides apraksta izstrāde
- Projekta 1.darbības rezultātā izveidoto jaunu MIP licenču profesionālās izglītības iestādēm apmaksa

Kvalitātes ieteikumi

- Ieteikumu profesionālās izglītības iestādēm par iepriekšējā izglītībā apgūtā profesionālās izglītības satura atzīšanu izglītības turpināšanai vēlākos posmos izstrāde
- Ieteikumu iepriekšējā izglītībā neapgūtā izglītības satura apguvei profesionālajā izglītībā izstrāde



Valsts izglītības
satura centrs

3. DARBĪBA

Mācību līdzekļu kartējums, digitālu mācību līdzekļu izstrāde, moduļu pārbaudījumu aprobācija

Mācību līdzekļu kartējums

- Profesionālās izglītības mācību līdzekļu kartējumu ar šobrīd identificētajiem mācību līdzekļiem izveide sadarbībā ar Tehnikumiem, lietojot atbildīgās iestādes apstiprināto vienkāršoto izmaksu metodiku, kas saskaņota ar vadošo iestādi
- Starptautiskā piedāvājuma ar profesionālās izglītības vajadzībām piemērotiem mācību līdzekļiem apzināšana, piemērojot iepirkuma procedūru un nodrošinot LDDK un LOSEP nozares ekspertu izvērtējumu mācību līdzekļu kartējumam

Moduļu satura izklāstu izstrāde

- Moduļu atlase moduļa satura izklāstu izstrādei, ņemot vērā IZM rīkojumu par Tehnikumu uzdevumiem noteiktajās metodiskā darba virsvadības jomās
- Vismaz 500 moduļa satura izklāstu izstrāde, lietojot atbildīgās iestādes apstiprināto vienkāršoto izmaksu metodiku, kas saskaņota ar vadošo iestādi

Pārbaudījumu paraugu izstrāde

- Moduļu atlase moduļa pārbaudījumu aprobācijai un moduļu pārbaudījumu paraugu izstrādei, ņemot vērā IZM rīkojumu par Tehnikumu uzdevumiem noteiktajās metodiskā darba virsvadības jomās
- Indikatīvi 350 moduļa pārbaudījumu aprobācija un paraugu izstrāde, lietojot atbildīgās iestādes apstiprināto vienkāršoto izmaksu metodiku, kas saskaņota ar vadošo iestādi



Valsts izglītības
satura centrs

4. DARBĪBA

Digitālā rīka e-PKS izveide, pilnveide un uzturēšana

Sagatavošanās
izstrādei

- Tehniskās specifikācijas digitālās platformas «Profesionālo kvalifikāciju sistēma» izstrādes, pilnveides un uzturēšanai izstrāde, piemērojot iepirkuma procedūru. Apakšdarbība uzsākta priekšfinansēšanas laikā, tehniskā specifikācija šobrīd ir IZM saskaņošanā
- Tehniskās specifikācijas digitālās platformas «Profesionālo kvalifikāciju sistēma» satura pārnesei izstrāde, piemērojot iepirkuma procedūru

Sistēmas
izstrāde,
pilnveide un
uzturēšana

- e-PKS tehniskā izstrāde ne ilgākā laika periodā kā 1,5 gada laikā kopš vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanu, sistēmas tālākā aprobācija, pilnveide un uzturēšana, piemērojot iepirkuma procedūru
- Pieejas sadarbības partneriem e-PKS aprobācijai, lai pārbaudītu funkcionalitāti un pēc datu un sistēmas pārbaudes un aprobācijas, savietojamību ar citām digitālajām platformām

Satura
pārnese
sistēmā

- Izglītības satura (NKS, PKP, MIP, PKE, Europass u.c.) pārnese e-PKS ne ilgākā laika periodā kā 2,5 gada laikā kopš vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanu, piemērojot iepirkuma procedūru
- Pieejas sadarbības partneriem e-PKS aprobācijai, lai pārbaudītu funkcionalitāti un pēc datu un sistēmas pārbaudes un aprobācijas, savietojamību ar citām digitālajām platformām



Valsts izglītības
satura centrs

5. DARBĪBA

Darba vidē balstītu mācību sadarbības un īstenošanas modeļa pilnveidošana

DVB modeļa pilnveide

- DVB mācību sadarbības un īstenošanas modeļa profesionālajā izglītībā pilnveide līdz 30.09.2024., piemērojot iepirkuma procedūru un iesaistot procesā visus sadarbības partnerus. Apakšdarbība ir uzsākta projekta priekšfinansēšanas laikā
- Pilnveidotā DVB mācību modeļa saskaņošana ar IZM

Kopu un klāsteru organizēšana

- DVB mācību formas īstenošanai piemērotāko profesionālo kvalifikāciju, moduļu un sasniedzamo mācīšanās rezultātu identificēšana, sadarbībā ar Tehnikumiem
- Kopu un klāsteru organizēšana kvalitatīvākai DVB mācību īstenošanai, lietojot atbildīgās iestādes apstiprināto vienkāršoto izmaksu metodiku, kas saskaņota ar vadošo iestādi

Kvalitātes apraksti

- Apraksta par darba vidē balstītu (DVB) mācību kvalitātes uzraudzības principiem izstrāde
- DVB mācību kvalitātes uzraudzības procesa īstenošana un aprobācijas rezultātu ziņojuma sagatavošana, veicot profesionālās izglītības iestāžu īstenoto profesionālās izglītības programmu vai tās daļu apguvi darba vidē balstītās mācībās pie darba devēja uzraudzības vizītes



Valsts izglītības
satura centrs

PALDIES !

Valsts izglītības satura centrs
Projekta vadītāja Nora Veignere