



Valsts izglītības  
attīstības aģentūra

## **SAM 8.1.3.**

# **«Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu»**

Valsts izglītības attīstības aģentūras  
Izglītības infrastruktūras projektu departamenta  
Projektu īstenošanas nodaļas vadītāja  
Aija Andersone  
[aija.andersone@viaa.gov.lv](mailto:aija.andersone@viaa.gov.lv)



Valsts izglītības  
attīstības aģentūra

## Progress par 2023.gadu (līdz 07.02.2024.) IZM padotības PII

- **31.12.2023. noslēgusies SAM 8.1.3. «Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu» īstenošana.**
- 2023.gadā ekspluatācijā nodots:
  - Latgales Industriālā tehnikuma sporta zāles jaunbūve (būvdarbi finansēti no Valsts budžeta finansējuma augstas gatavības projektu īstenošanai, lai Covid-19 krīzes seku pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanas pasākumu ietvaros veiktu investīcijas profesionālās izglītības infrastruktūrā (turpmāk - AGP))
  - Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma jumta pārbūves darbi (būvdarbi finansēti no AGP līdzekļiem)



Valsts izglītības  
attīstības aģentūra

## Progress par 2023.gadu (līdz 07.02.2024.) IZM padotības PII

- Tiek turpināta 3 «posmoto» projektu īstenošana, kas tiek posmoti starp SAM 8.1.3. un ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda 4.2.1.6. pasākumu „Profesionālās izglītības iestāžu un koledžu mācību vide nozarēm aktuālo prasmju apguvei”.
- Notiek būvniecība 2 objektos 2 posmotajos projektos – Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Tehnoloģiju centra pārbūve (Kalpaka ielā 1) un Rīgas Stila un modes tehnikuma Dienesta viesnīcas pārbūve.
- Notiek būvniecība vienā objektā viena „nefunkcionējošā” projekta ietvaros. Atbilstoši Ministru kabineta 19.04.2016. noteikumu Nr.249 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi" 21.11.2023. grozījumos un to anotācijā noteiktajam Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma projekts atzīstams par nefunkcionējošu un pēc SAM 8.1.3.projekta īstenošanas termiņa beigām Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma pārejas pārbūves darbi tiks turpināti par Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma budžeta līdzekļiem.
- 2024.gada sākumā tiks atsākti būvdarbi viena posmotā projekta ietvaros - Valsts SIA «Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums» dienesta viesnīcas pārbūves būvdarbi. Būvdarbu līgums 2024.gadā tiks finansēts arī no AGP līdzekļiem. Sakarā ar neatbilstošu līguma izpildes nodrošināšanu no būvnieka SIA „BūvKORE” puses, 2023.gada 19.jūnijā būvdarbu līgums tika izbeigts ar neizpildīto darbu apjomu 58%



Valsts izglītības  
attīstības aģentūra

## **Progress par 2023.gadu (līdz 07.02.2024.) IZM padotības PII**

- Uzsāktas un turpinās izglītības programmu modernizācija 6 izglītības programmās Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā.
- Uz 2024. gada februāra sākumu pilnībā aprīkotas 60 izglītības programmas 16 tehnikumos.



Valsts izglītības  
attīstības aģentūra

## Plānotais 2024.gadā

Turpināsies būvdarbi trīs būvdarbu objektos:

- + Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums – Tehnoloģiju centra pārbūve (Kalpaka ielā 1);
- + Rīgas Stila un modes tehnikums - Dienesta viesnīcas pārbūve.
- + Valsts SIA «Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums» - Dienesta viesnīcas pārbūve (turpināsies arī 2025.gadā).

Turpināsies izglītības programmu modernizēšana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā:

IP “Restorānu pakalpojumi”

IP “Ēdināšanas pakalpojumi”

IP “Pārtikas produktu ražošanas tehnikums”

IP "Kokizstrādājumu izgatavošana ”

IP "Restaurācija”

IP "Koka izstrādājumu dizains”



Valsts izglītības  
attīstības aģentūra

## Plānotais 2024.gadā

2024.gadā tiks uzsākta divu ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda pasākumu īstenošana:

- 4.2.1.6. pasākums „Profesionālās izglītības iestāžu un koledžu mācību vide nozarēm aktuālo prasmju apguvei” (paredzēts līdzīga veida atbalsts kā SAM 8.1.3.)
- 2.1.1.5. pasākuma „Klimata neitrāli risinājumi profesionālās izglītības iestāžu un koledžu izglītības programmās, vidē un infrastruktūrā”
- Detalizētāka informācija par atbalstāmajām profesionālās izglītības iestādēm un izglītības programmām būs pieejama pēc pasākumu Ministru kabineta noteikumu izstrādes un projektu iesniegumu apstiprināšanas 2024.gada otrajā pusē.



Valsts izglītības  
attīstības aģentūra

# 2023.gadā pabeigtie objekti - Latgales Industriālā tehnikuma sporta zāles jaunbūve

Bilžu avots - Latgales Industriālā tehnikuma mājaslapa








Valsts izglītības  
attīstības aģentūra

## 2023.gadā pabeigtie objekti - Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma jumta pārbūve.







Valsts izglītības  
attīstības aģentūra

Paldies par uzmanību!

