



Projekts Nr. 8.3.6.1/16/I/001

“Dalība starptautiskos izglītības pētījumos”

Progress projekta darbības virzienos – starptautisko izglītības pētījumu īstenošanā – laika posmā no 01.07.2022. līdz 30.09.2022.

OECD Starptautiskās skolēnu prasmju novērtēšanas programmas PISA 2015 iegūto datu analīze, OECD PISA 2018, OECD PISA 2022 īstenošana un iegūto datu analīze

Turpinās PISA 2022 pētījuma īstenošana.

Pārskata periodā īstenots PISA 2022 pamatpētījums – turpināts darbs pie datu pirmapstrādes veikšanas:

- Pabeigta PISA testa matemātikas, lasīšanas, dabaszinātņu un radošās domāšanas uzdevumu brīvo atbilžu parastā un vairākkārtējā vērtēšana OECS sistēmā atbilstoši starptautiskajām prasībām;
- Pabeigta skolēnu vecāku un skolēnu nākotnes profesiju kodēšana atbilstoši ISCO-08 klasifikācijā noteiktajiem kodiem;
- Pabeigta vecāku aptauju datu ievadīšana pētījuma datu bāzē DME;
- Pabeigta datu bāzes precizēšana un tīrīšana saskaņošanai ar WESTAT;
- Veikta pamatpētījuma īstenošanas analīze atbilstoši “PISA 2022 MS Review Form”.

Turpinās PISA sekundāro pētījumu īstenošana.

OECD Starptautiskā mācību vides pētījuma TALIS 2013 iegūto datu analīze papildmodulī "PISA/TALIS link", OECD TALIS 2018, OECD TALIS 2024 īstenošana un iegūto datu analīze

Pārskata periodā no 28.08.2022. līdz 02.09.2022. Hamburgā, Vācijā noritējusi TALIS 2024 pētījuma 2. nacionālo pētījumu vadītāju un nacionālo datu pārvaldītāju sanāksme. Sanāksmes ietvaros pārrunāti nākamie pētījuma uzdevumi un ieviešanas gaita.

Koriģēts Izmēģinājuma pētījuma laika grafiks, saskaņots ar pētījuma konsorciju. Veikta skolotāju un skolu direktoru aptauju adaptācija pētījumam latviešu valodā, tās saskaņošana ar pētījuma konsorciju.

Uzsākta aptauju tulkošana pēc adaptācijas saskaņošanas. OECD TALIS 2024 pētījuma veikšanai nepieciešamās programmatūras apguves procesi.

OECD izglītības indikatoru programmas INES īstenošana

Centrālā statistikas pārvalde no OECD ir saņēmusi un pārbaudījusi informāciju sekojošos dokumentos:

- NEAC (iedzīvotāji pēc iegūtās izglītības pakāpes) un TRANS (pāreja no izglītības uz darba tirgu) datu validēšana;
- EAG2022 Latvijas datu izlases 1. versijas pārbaude;
- Latvijas datu pārbaude EAG2022 ziņojumā.

Pārskata periodā sagatavots OECD ziņojuma Education at a Glance 2022 Latvijas datu izlases dokuments, nodrošināta tā tulkošana latviešu valodā. Uzsākta ziņojuma *Education at a Glance 2022* Latvijas datu prezentācijas pasākuma sagatavošana, kā arī sākti priekšdarbi OECD INES-NESLI tīkla 28. sanāksmes norisei, kas 12.-14. oktobrī plānota Rīgā.

Sniegti Latvijas komentāri OECD valstu izglītības ministru sanāksmes dokumenta projektam par vienlīdzības (*Equity Dashboard*) rādītājiem izglītībā. Sagatavota un iesniegta Latvijas informācija OECD INES-NESLI speciālajai aptaujai par skolotāju un skolu direktoru faktiskā darba laika datu avotiem. Sagatavota un iesniegta Latvijas informācija OECD INES-NESLI un Eiropas Komisijas Eurydice tīkla kopīgajai aptaujai par 2022./23. mācību gada kalendāru.

IEA Starptautiskā lasītprasmes novērtēšanas pētījuma PIRLS 2016 un IEA PIRLS 2021 īstenošana un iegūto datu analīze

PIRLS 2021 pētījums. Pārskata periodā veikta Latvijas PIRLS 2021 pētījuma rezultātu trešās datu versijas pārbaude – pārskatīti testu rezultāti un izlases dalībnieku svaru mainīgie. Pārbaudīta pētījuma rezultātus pavadošā dokumentācija par Latvijas datu struktūru, izlasi, datu svēršanu un veiktajām adaptācijām. Veikta nacionālo mainīgo pievienošana Latvijas datu failu 3. versijai – skolēnu, vecāku, skolotāju un skolu datu failiem. Veikta datu sagatavošana nacionālai analīzei.

OECD Starptautiskās pieaugušo prasmju novērtēšanas programmas pētījuma PIAAC īstenošana un iegūto datu analīze

Darbs pārskata periodā PIAAC pētījuma īstenošanā saistīts ar gatavošanos pamatpētījuma lauka darbam – lauka pētījuma darbības izmēģinājumam (*operational field trial*), intervētāju sagatavošanai u.c. darbībām sadarbībā ar lauka darba veicēju SIA SKDS. Turpinājās instrumentārija precizēšana pēc citās konsorcijs dalībvalstīs veiktā pilotpētījuma. Pārskata periodā turpināta instrumentārija precizēšana un tulkojumu harmonizācija. Jūlijā sagatavots izlases ietvars.

Sadarbībā ar SIA SKDS turpinājās intensīva gatavošanās pētījuma laukadarba izmēģinājumam un laukadarba uzsākšanai 2022. gada augustā. Jūlijā (19.-20.07.) LU darba grupas pētnieki A.Zobena un M.Niklass piedalījās OECD rīkotajos semināros Parīzē (Francijā) nacionālo pētījumu darba grupu vadītājiem, lauka darba organizatoriem, datu pārvaldniekiem un intervētāju apmācību organizatoriem.

Arī šajā ceturksnī saglabājas risks iekļauties pētījuma plānotajā laika grafikā. Plānotā darbība riska novēršanai ir rūpīga laika grafika plānošana un ievērošana. Intervētāju instruktāža (organizē pētījuma vadība) un laukadarba izmēģinājums iekavējās. Atbilstoši brīdim, kad CSP iesniedza datus izlases ietvara sagatavošanai, bija jāveic tehniskā instrumentārija

precizēšana. Regulāri notiek konsultācijas ar datu ieguves pakalpojuma sniedzējiem – SIA SKDS.

Šajā ceturksnī noritējusi dalība Nordic-Baltic PIAAC tīkla organizētajās aktivitātēs – darba seminārā 21.-22.09., kuru Solnā (Stokholmā) organizēja Zviedrijas statistikas birojs. Tā bija ļoti vērtīga pieredzes apmaiņa par lauka darba izmēģinājumu Skandināvijas valstīs un Igaunijā. Saņēmām uzaicinājumu piedalīties kopīgā PIAAC 2.kārtas rezultātu izmantošanas plānošanā, plānojam iesaistīties kopīgu publikāciju sagatavošanā. Seminārā iepazīnāties ar Skandināvijas valstu kolēģu pieredzi PIAAC 1. kārtas rezultātu izmantošanā.

Sadarbībā ar IZM turpinājās darbs pie komunikācijas kampaņas - tās plānošana, publicitātes materiālu satura sagatavošana, sadarbība ar SIA SKDS publicitātes materiālu, kas tiks izmantoti respondentu motivēšanai, sagatavošana.

IEA Starptautiskā matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendenču pētījuma TIMSS 2019 īstenošana un iegūto datu analīze

TIMSS 2023 izmēģinājuma pētījuma īstenošana.

Pārskata periodā veikta TIMSS 2023 datu failu sagatavošana un pārskatīšana. Veikta datu pārbaude, verificēšana, datu ievades kļūdu novēršana, trūkstošo atbilžu pārbaude. Pabeigta datubāzes verificēšana. Dati atkārtoti iesniegti IEA.

Veikta rezultātu analīze. Izvērtēti nacionālie dati. Izstrādāti ieteikumi procesa uzlabošanai un novērstas instrumentu nepilnības pamatpētījumam.

12.-15.09.2022. noritējusi dalība starptautiskajā nacionālo pētījumu koordinātoru sanāksmē, semināru materiālu pārskatīšana. Uzsākta jauno instrumentu sagatavošana.

Dalība OECD Izglītības pētījumu un inovāciju centra CERI programmā

Pārskata periodā nodrošināta Latvijas dalība programmas aktivitātēs.

Sniegti Latvijas komentāri OECD valstu izglītības ministru sanāksmes deklarācijas projektam (*Declaration on building equitable societies through education*).

Sagatavota un iesniegta Latvijas informācija par prioritātēm OECD darbam skolotāja profesijas jautājumos.

06.09. tiešsaistes sanāksme par Latvijas datu validēšanu Viedo datu un digitālo tehnoloģiju izglītībā projektā iesniegtajās anketās par digitālās izglītības infrastruktūru un digitālās izglītības pārvaldību.

23.09. dalība neformālajā tiešsaistes sesijā par CERI 2023./24. g. darba programmu un budžetu, komunikācijas stratēģiju un OECD valstu izglītības ministru sanāksmi decembrī.

Projekta vadība un īstenošanas nodrošināšana

Projekta komandas darbs pielāgots COVID 19 radītās ietekmes izmaiņām. Darbs norit galvenokārt attālināti.

Aktīvs sagatavošanās process OECD ziņojuma "Education at a Glance" (EAG) prezentācijas pasākumam. Ziņojuma starptautiskā publicēšana pārcelta uz 03.10.2022, OECD ziņojuma "Education at a Glance" (EAG) prezentācijas pasākums Rīgā organizēts 05.10.2022.

Aktīvs sagatavošanās process OECD INES Izglītības struktūru, politikas un prakses sistēmas līmeņa informācijas apkopošanas un salīdzināšanas tīkla NESLI 28. sanāksmei Latvijā. Norises laiks 12.-14.10.2022.