



## Projekts Nr. 8.3.6.2/17/I/001

### “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana”

**Progress projekta darbības virzienos – izglītības kvalitātes monitoringa izveide un īstenošana – laika posmā no 01.01.2021. līdz 31.03.2021.**

### Monitoringa rīku aprobēšana, tai skaitā datu vākšana

Projekta ietvaros sadarbībā ar IZM Informācijas tehnoloģiju un nodrošinājuma departamentu (ITND) sinerģijas projekta Nr.2.2.1.1/17/I/019 “**VIIS attīstība – izglītības monitoringa sistēma**” ietvaros turpinās darbs monitoringa rīku prototipu integrācijā Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS).

Turpinās monitoringa rīku prototipa Skolu tīkla efektivitāte rādītāju analīze, atgriezeniskās saites sniegšana VIIS sistēmas izstrādātājam. Darba sanāksmes ar VIIS sistēmas izstrādātājiem un sinerģijas projekta īstenošanas komandu. Turpinās tehniskā testēšana un tehnisko nepilnību novēršana. Gatavošanās rīka akcepttestēšanai.

Uzsākta Absolventu monitoringa rīka integrācija VIIS sistēmā. Sadarbībā ar VIIS sistēmas izstrādātājiem un sinerģijas projekta komandu uzsākts darbs pie rīka skatu izstrādes un integrācijas.

### Zinātniskie pētījumi izglītībā

Iepirkums “**Pētījums un modeļa izstrāde pedagogu pieprasījuma - piedāvājuma prognozēšanai un nodarbinātības modelēšanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs**”. Marta mēnesī sagatavota iepirkuma dokumentācija atkārtota pētījuma iepirkuma izsludināšanai.

Iepirkums “**Pētījums risku identificēšanas sistēmas izstrādei un ieviešanai**”. Veikti precizējumi iepirkuma dokumentācijā. Iepirkums izsludināts atkārtoti 26.03.2021. Iepirkuma identifikācijas numurs IZM 2021/10/AK/ESF.

Sadarbības partnera atlase pētījuma “**Izglītības terminu skaidrojošā tiešsaistes vārdnīca**” izstrādei. Veikta Liepājas Universitātes pētījuma piedāvājuma ārējā ekspertīze. Pētījumu stratēģiskās vadības padomē izvērtēts pieteikums, organizēta tiešsaistes tikšanās ar Liepājas Universitātes pētnieku komandu. Pētījuma pieteikums apstiprināts.

Turpinās darbs pie dokumentācijas izstrādes pētījumam **"Mazākumtautību izglītības izvērtējums"**. Ārējo ekspertu apzināšana darba uzdevuma izstrādei.

Iepirkums **"Pētījums Privāto izglītības iestāžu ieguldījums vispārējās izglītības nodrošināšanā"**. Janvāra mēnesī iepirkuma, iepirkuma identifikācijas Nr. IZM2020/36/AK/ESF, konkurss pārtraukts bez rezultāta. Dokumentācijas precizēšana, papildināšana, gatavošanās process atkārtotam iepirkumam. 19.03.2021. atkārtoti izsludināts iepirkums, iepirkuma identifikācijas Nr. IZM 2021/8/AK/ESF. Iesniegšanas termiņš 07.04.2021.

Pētījums **"Augstākajā izglītībā studējošo kompetenču novērtējums un to attīstības dinamika studiju periodā"**.

Uzstāšanās 79. Starptautiskajā LU konferencē.

Sekcijā „Pētniecībā un pierādījumos balstīta augstākā izglītība”, 2021. gada 3. februārī, tiešsaistē:

- Alise Oļesika (LU), Sociālās inovācijas izglītības zinātnēs: pašreizējo pētījumu un politikas dokumentu analīze (Social Innovations in Educational Sciences: Analysis of Current Research and Policy Documents);
- Agnese Slišāne (LU) - Pedagoģiskā uzņēmējspēja (Conceptualization of pedagogical entrepreneurship);
- Dace Medne (JVLA), Zanda Rubene (LU), Dzintra Iliško (LU), Māra Bernande (LU) Universitātes studentu pilsoniskās kompetences konceptualizācija (Conceptualisation of University Students' Civic Competence).

Sekcijā "Izglītības digitālā transformācija" "Digital transformation of education", 2021. gada 5. februārī, tiešsaistē:

- Sanita Litiņa, Anika Miltuze (LU) Studentu digitālā kompetence: novērtēšanas instrumentu pārskats (Students' digital competence: A scoping review of measure instruments).

Pārskata periodā organizēti vairāki darbsemināri video materiāla izstrādei par caurviju kompetencēm. Izveidots video materiāla scenārijs.

Turpinās darbs pie studiju rezultātu augstākajā izglītībā teorētiskā ietvara definēšanas. Izveidota caurviju kompetenču mērīšanas instrumenta izstrāde (anketa), 2020. gada decembrī uzsākta tās aprobācija, 2021. gadā aprobācija turpinās. Izveidota skolotāju profesionālo kompetenču novērtēšanas anketa, 2021. gada februārī tiek uzsākta tās aprobācija.

**Starptautiskais pilsoniskās izglītības pētījums ICCS 2022.** Turpinās sagatavošanās darbi izlases pētījumam. Ņemot vērā ar pandēmiju saistītos ierobežojumus, tiek sniegtas individuālas konsultācijas un mācības par datu savākšanas gaitu to skolu koordinātoriem un testa administratoriem, kuru skolām ir atļauts mācīties klātienē. Darbs ar pētījuma instrumentiem. Izveidotas paroju lapas, sadalīti testu tipi, izveidotas testa atskaišu formas, atklājoti bukleti.

Sagatavota prezentācija par ICCS pētījuma rezultātu pielietošanu rīcībpolitikas un izglītības saturā. Tikšanos rezultātā apzinātas vajadzības par ICCS pētījuma rezultātu analīzi un nacionālo pielietojumu.

Turpinās **informatīvā ziņojuma par izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstību izstrādes process un informatīvā ziņojuma par profesionālās izglītības absolventu monitoringu izstrāde.** Informatīvo ziņojumu precizēšanas process.

Ekspertīzes iepirkums – **Mašīnlasišanas datu izmantošana izglītības kvalitātes mērījumos.** Sadarbībā ar IZM speciālistiem ekspertīzes veikšanas process. Februāra mēnesī saņemts un izvērtēts nodevums, atgriezts izpildītājam precizēšana un papildināšanai. Nodevums atkārtoti saņemts 24.03.2021. Izvērtēts un atgriezts otrreizējai precizēšanai.

### **Mērķsadarbības, stratēģiskās komunikācijas un mācību pasākumi**

Organizēts mērķsadarbības pasākums ar Valsts izglītības satura centru – **darbsemināru cikls „Skolu profesionālā atbalsta sistēmas pilnveide”.** Sesiju tipa pasākums (6 darbsemināri) ar ārvalstu ekspertu iesaisti. Pasākums organizēts tiešsaistē.

Pasākuma mērķis: 1) izvērtēt esošo pedagogu, izglītības iestāžu vadītāju metodiskā atbalsta un profesionālās pilnveides sistēmu – spēlētāji, lomas, mērķi, izpildījums, pilnveides vajadzības; 2) iepazīties ar dažādiem modeļiem šādas sistēmas organizēšanai skolas, pašvaldības, nacionālajā līmenī ārvalstīs; 3) izvirzīt un vienoties par nepieciešamajiem pilnveides risinājumiem tālākai attīstībai.

Iepirkuma **"Informatīvi izglītojošo materiālu izstrāde"** ietvaros SIA "Dizaina studija Teika" sadarbībā ar projekta ieviešanas komandu izstrādājusi [infografikas, informatīvās lapas, grafiskās kartītes un grafisko animāciju](#) par monitoringa sistēmu, procesiem un iespējām.