



Projekts Nr. 8.3.6.2/17/I/001

“Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana”

Progress projekta darbības virzienos – izglītības kvalitātes monitoringa izveide un īstenošana – laika posmā no 01.04.2021. līdz 30.06.2021.

Monitoringa rīku aprobēšana, tai skaitā datu vākšana

Projekta ietvaros sadarbībā ar IZM Informācijas tehnoloģiju un nodrošinājuma departamentu (ITND), sinerģijas projekta Nr.2.2.1.1/17/I/019 “**VIIS attīstība – izglītības monitoringa sistēma**” ietvaros turpinās darbs monitoringa rīku prototipu integrācijai Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS).

Turpinās monitoringa rīku prototipa Skolu tīkla efektivitāte rādītāju analīze, atgriezeniskās saites sniegšana VIIS sistēmas izstrādātājam. Tāpat turpinās absolventu monitoringa rīka integrācija VIIS sistēmā.

Zinātniskie pētījumi izglītībā

Iepirkums „Pētījums un modeļa izstrāde pedagogu pieprasījuma - piedāvājuma prognozēšanai un nodarbinātības modelēšanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Veikti precizējumi iepirkuma nolikumā, pagarināts iesniegšanas termiņš līdz 28.06.2021.

Iepirkums “Pētījums risku identificēšanas sistēmas izstrādei un ieviešanai”. 17.06.2021. iepirkums izsludināts atkārtoti, ID Nr. IZM 2021/26/AK/ESF.

Sadarbības partnera atlase pētījuma “Izglītības terminu skaidrojošā tiešsaistes vārdnīca” izstrādei. Sadarbības līgums ar Liepājas Universitāti noslēgts 18.06.2021. Uzsākts pētījuma uzsākšanas process.

Dokumentācijas izstrāde pētījumam “Mazākumtautību izglītības izvērtējums”. Organizētas speciālistu darba grupas sanāksmes un tikšanās ar ārējiem ekspertiem par pētījuma darba uzdevuma saturu un sasniedzamajiem rezultātiem.

Dokumentācijas izstrāde pētījumam "Karjeras atbalsta sistēmas izvērtējums".

Organizēts darbseminārs ar pušu iesaistīšanos pētījuma uzdevuma apspriešanai/izstrādei „Karjeras attīstības atbalsta sistēmas pilnveide ilgtspējīgai attīstībai”.

Iepirkums "Pētījums Privāto izglītības iestāžu ieguldījums vispārējās izglītības nodrošināšanā". Organizēta tikšanās IZM, IKVD, VISC speciālistiem ar LU pētniekiem par iepirkuma dokumentāciju. Pamatojoties uz tikšanās un diskusiju rezultātiem, veiktas izmaiņas iepirkuma dokumentācijā.

Pētījums "Augstākajā izglītībā studējošo kompetenču novērtējums un to attīstības dinamika studiju periodā". Izstrādāta studējošo kompetenču attīstības dinamikas novērtēšanas metodika, kvalitatīvie un kvantitatīvie rādītāji (indikatori) augstākās izglītības kvalitātes monitoringa datu papildināšanai studiju rezultāti (ietekme uz cilvēkresursiem) indikatoru kopā. Katrā no pētījuma mērķī minētajām jomām veikta kompetenču karšu un to novērtēšanas kvalitatīvo un kvantitatīvo rādītāju (indikatoru) aprobācija un pēc vajadzības - precizēšana bakalaura (LKI 6.līmenis), maģistra (LKI 7.līmenis) un doktora (LKI 8.līmenis) līmeņa studiju programmās studējošajiem.

09.06.2021. notika informatīvais seminārs studiju programmu direktoriem "Studējošo caurviju kompetences: pētīšana, novērtēšana, pilnveide", savukārt 21.06.2021. notika caurviju kompetenču paneļdiskusiju maratons.

Starptautiskais pilsoniskās izglītības pētījums ICCS. Turpinās sagatavošanās darbi izlases pētījumam. Veikta respondentu datu bāzes izveide. Izveidotas paroju lapas, sadalīti testu tipi, izveidotas testa atskaišu formas, atklūdoti bukleti. Veikts datu savākšanas process izmēģinājuma pētījumam.

Informatīvā ziņojuma par izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstību izstrādes process ir pārtraukts. Pamatojoties uz likuma grozījumiem IZM organizē darba grupu, kuras mērķis ir sagatavot Ministru kabineta noteikumu projektu par sistēmisku izglītības kvalitātes nodrošināšanu visās izglītības pakāpēs un pieaugušo izglītībā.

Turpinās informatīvā ziņojuma par **profesionālās izglītības absolventu monitoringu** precizēšanas process atbilstoši saņemtajiem atzinumiem.

Ekspertīzes iepirkums – **Mašīnlasīšanas datu izmantošana izglītības kvalitātes mērījumos.** Ekspertīzes pakalpojums pieņemts.

Mērķsadarbības, stratēģiskās komunikācijas un mācību pasākumi

Darbs pie iepirkuma dokumentācijas izstrādes **iepirkumam "Informatīvo materiālu dažādām mērķgrupām par izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu un tās rīkiem izstrāde"**. Organizēts iepirkuma process un 06.07.2021. noslēgts līgums ar SIA Sabiedrības informēšanas centrs. Iepirkuma ietvaros plānots iegādāties 12 infografikas, 6 informatīvos video, 6 sociālo mediju grafiskā attēla veidnes.