

Projekts Nr. 8.3.6.2/17/I/001

“Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana”

Progress projekta darbības virzienos – izglītības kvalitātes monitoringa izveide un īstenošana – laika posmā no 01.01.2022. līdz 31.03.2022.

Monitoringa rīku aprobēšana, tai skaitā datu vākšana

Turpinās darbs sadarbībā ar IZM Informācijas tehnoloģiju un nodrošinājuma departamentu (ITND) saistībā **ar rīku funkcionālo testēšanu, kļūdu identificēšanu un novēršanu**. Turpinās tehnisko nepilnību novēršana.

Norit darbs ar SIA "Civitta Latvija" par konsultāciju pakalpojumiem skolu tīkla efektivitātes rīka funkcionalitātes testēšanai un aprobācijai pret lietotājiem. Turpinās intensīvs funkcionālās testēšanas process. 2022. gada 11. un 12. janvārī skolu tīkla efektivitātes rīkam notika iekšējā aprobācija. Pēc aprobācijas apkopotas tās laikā konstatētās tehniskās nepilnības; apstiprinātās nepilnības nodotas novēršanai izstrādātājam SIA "Infotrust". Martā uzsākti sagatavošanās darbi ārējai aprobācijai, komunikācija ar ārējās aprobācijas dalībniekiem un piekļuves tiesību noformēšana. Pirmā tikšanās ar ārējās aprobācijas dalībniekiem plānota 2022. gada aprīlī.

Zinātniskie pētījumi izglītībā

Iepirkums **“Pētījums un modeļa izstrāde pedagogu pieprasījuma - piedāvājuma prognozēšanai un nodarbinātības modelēšanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”**. Turpinās darbs pie pētījuma tehniskās specifikācijas izstrādes. Sistēmas ietvara izveidei un vājo punktu identificēšanai plānots izmantot sistēmdinamikas modelēšanu. Notiek šī risinājuma izpētes process. Sadarbībā ar Informāciju tehnoloģiju un nodrošinājuma departamenta speciālistiem notiek izpēte par SAP BO iespējām un IT funkcionalitāti, kas nepieciešama iepriekš minētā risinājuma ieviešanai. Tiek pētīta arī iepriekš minētā risinājuma savietojamība ar SAP BO.

Iepirkums **“Pētījums risku identificēšanas sistēmas izstrādei un ieviešanai”**. Pētījuma izstrādes process norit sadarbībā ar IZM, IKVD, VISC speciālistiem. SIA “PricewaterhouseCoopers” 2022. gada 19. un 20. janvārī un 3. februārī organizēja dizaina domāšanas darbnīcas. To mērķis bija iegūt novērtējumu, kuri risku rādītāju piemēri vispārējā un

profesionālā izglītībā ir būtiskāki, pārrunāt rādītāju potenciālās robežvērtības un risku kompensējošos pasākumus, kā arī identificēt papildus riskus. 2022. gada februārī saņemts pētījuma pirmais nodevums, veikta nodevuma izvērtēšana un martā nodevums pieņemts.

Pētījums "**Izglītības terminu skaidrojošā tiešsaistes vārdnīca**". Tiek veikta vārdnīcas šķirklju izstrāde 4 grupās:

- izglītības politika un vadība un kompetenču izglītība;
- izglītības aktori un izglītības psiholoģija;
- izglītības zinātnes un izglītības socioloģija, filozofija un vēsture;
- pedagogija un jaunās mācību tehnoloģijas.

Tā kā šķirklju izstrāde notiek paralēli pētījumam par izglītības terminu semantiskajām grupām, resursiem tiek pievienoti jauni termini (sistēmas pilnīguma nolūkā), tādējādi atkārtoti tiek pārvērtēti vārdnīcā sākotnēji plānotie iekļaujamie termini, lai nonāktu līdz optimālai pētījuma uzdevuma izpildei – 3000 šķirkljiem. 2022. gada 28. janvārī organizēta tikšanās ar pētnieku komandu par pētījuma progresu. Pētījuma īstenošana norit atbilstoši plānotajam. Latvijas Universitātes 80. starptautiskās zinātniskās konferences Humanitāro zinātņu sekcijā 2022. gada 4. februārī prezentēts viens pētījuma aspekts: ziņojuma temats - Veselībasprātības jēdziena izpratnes problemātika izglītības vidē. Ziņojuma autore – Dace Kravale (projekta zinātniskā asistente), Anita Helviga (projekta pētniece) un Diāna Laiveniece (projekta zinātniskā vadītāja). 2022. gada martā uzsākts darbs pie terminu ekvivalentu apzināšanas četrās svešvalodās.

Turpinās darbs pie situācijas izpētes un tēmas aktualizēšanas pētījumam "**Mazākumtautību izglītības izvērtējums**". Veikta VIIS ar pētījumu saistīto datu analītika. Informācijas izpētes, sagatavošanas procesā iesaistīti PIAD, ID, VISC speciālisti kā arī izglītības iestāžu pārstāvji. Martā uzsākts darbs pie pētījuma nepieciešamības izvērtējuma saistībā ar jauno reformu - par pāreju uz mācībām valsts valodā.

Norit pētījuma "**Karjeras atbalsta sistēmas izvērtējums**" darba uzdevuma sagatavošanas process.

Iepirkums "**Pētījums Privāto izglītības iestāžu ieguldījums vispārējās izglītības nodrošināšanā**". Iepirkums Nr. IZM 2021/25/AK/ESF noslēdzies, 2022. gada 24.februārī iepirkumu komisija paziņoja uzvarētāju - SIA "SAFEGE Baltija" par kopējo piedāvājuma cenu 56 864,00 EUR bez PVN. Februāra, marta mēnešos CFLA veica iepirkuma procesa pārbaudi.

2022. gada 11. janvārī pieņemts "**Augstākajā izglītībā studējošo kompetenču novērtējums un to attīstības dinamika studiju periodā**" pētījuma I kārtas nodevums.

Pētījums „**Augstākajā izglītībā studējošo kompetenču novērtējums un to attīstības dinamika studiju periodā**” II kārtā. 2022. gada 6. janvārī organizēta pētījumu stratēģiskās

vadības padomes sēde, izskatīts pētījuma darba uzdevums, saņemti priekšlikumi. Pētījuma darba uzdevums papildināts atbilstoši saņemtajiem priekšlikumiem. 2022. gada 20. janvārī izsludināta sadarbības partnera atlase pētījuma veikšanai. 2022. gada 15. februārī saņemts pētījuma pieteikums no Latvijas Universitātes. Veikta pieteikuma izvērtēšana, tai skaitā pieteikuma ārējā ekspertīze, ko veica divi Latvijas eksperti.

ICCS pilsoniskās izglītības pētījums. Veikti sagatavošanās darbi pamatpētījumam, uzsākts pamatpētījums. Tā īstenošanas laiks skolās ir no 2022. gada marta līdz maijam.

Pabeigta 1. kārtā valodas verifikācijai skolēnu, skolotāju un skolu pētījuma instrumentiem. Pabeigta 2. kārtā pētījuma instrumentu verifikācijai latviešu valodā, turpinās pētījuma instrumentu krievu valodā verifikācijas process. Uzsākta instrumentu maketu saskaņošana instrumentiem latviešu valodā. Norit darbs ar izlases skolām. Uz 2022. gada 23. martu dalību pētījumā apstiprinājušas 203 skolas, datu bāzē izveidoti ieraksti par 557 mācību klasēm, 2522 skolotājiem un 4586 skolēniem. Darbs pie visu testa vienumu ievadišanas online platformā. Izlasē iekļauto dalībaskolu uzaicināšana dalībai pamatpētījumā. Informācijas apzināšana par skolas koordinatoru, klašu un skolēnu skaitu, mācību valodu. Dalībaskolu un skolēnu informācijas ielāde specializētajā pētījuma sistēmā WinW3S. Pamatpētījuma visu instrumentu verificēšana - tulkojumam un maketējumam. Izstrādātas un izsūtītas 203 skolu, skolotāju un klašu informācijas formas. Izstrādātas un izsūtītas 210 skolēnu informācijas formas.

Turpinās darbs pie zinātniskā pētījuma "**Modelis un instruments pieejas skola kā mācīšanās organizācija īstenošanas atbalstam izglītības iestādēs**" darba uzdevuma un rezultātu izstrādes. 2022. gada 6. janvārī organizēta pētījumu stratēģiskās vadības padomes sēde, izskatīts pētījuma uzdevums, saņemti priekšlikumi. Pētījuma darba uzdevums papildināts atbilstoši priekšlikumiem. 2022. gada 20. janvārī izsludināta sadarbības partnera atlase pētījuma veikšanai. 2022. gada 23. februārī saņemts pētījuma pieteikums no Latvijas Universitātes. Veikta pētījuma pieteikuma izvērtēšana. Pieteikuma izvērtēšanā (ekspertīzē) plānots piesaistīt ārējo ekspertu no Beļģijas un ekspertu no OECD.

Mērķsadarbības, stratēģiskās komunikācijas un mācību pasākumi

2022. gada 8. februārī organizēts seminārs augstskolām par absolventu monitoringu "Augstskolu absolventu monitoringa datu analīzes iespējas: starptautiskā prakse".

2022. gada 23. februārī projekta speciālisti prezentēja informāciju par aktuālo projektā (darbsemināru sērija monitoringa sistēmas attīstībai, skolu tīkla efektivitātes rīka virzības aktuālie procesi) izglītības departamenta rīkotajā valstspilsētu un novadu izglītības pārvalžu vadītāju, izglītības speciālistu sanāksmē.

2022. gada 30. martā organizēts tiešsaistes seminārs "Augstskolu absolventu monitoringa

pilnveides iespējas augstākās izglītības iestādēs". Tikšanās jautājumi: Kā, izmantojot absolventu monitoringa datus, augstākās izglītības iestādes var uzlabot izglītības kvalitāti.

Sadarbībā ar SIA "Sabiedrības informēšanas centrs" turpināts darbs pie video izstrādes augstākās izglītības monitoringa rīkam. Sadarbības procesā konstatēts, ka izpildītājam nav piemērotu zināšanu un pieredzes līguma turpmākā kvalitatīvā izpildē. 2022. gada 4. martā panākta vienošanās ar SIA "Sabiedrības informēšanas centrs" par līguma (par informatīvo materiālu dažādām mērķgrupām par izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu un tās rīkiem izstrādi) izbeigšanu abpusēji vienojoties.

Turpinās darbs pie darbsemināru sērijas izveides (ar OECD ekspertu piesaisti) ar mērķi izstrādāt monitoringa sistēmas procesu kartējumu, savienojot jau esošos procesus kopīgā sistēmā. Organizēta tikšanās ar OECD ekspertu, pārrunāta sadarbība un ar to saistītie jautājumi monitoringa sistēmas darbsemināru un skola kā mācīšanās organizācija pētījuma procesos. 2022. gada 22., 29. un 31. martā organizēti pirmie darbsemināri.

Turpinās informatīvā ziņojuma par profesionālās izglītības absolventu monitoringu precizēšanas process atbilstoši saņemtajiem atzinumiem.