
 

 

Projekts Nr. 8.3.6.1/16/I/001 

“Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” 

Progress projekta darbības virzienos laika posmā no 
16.12.2022. līdz 31.03.2023. 

OECD Starptautiskās skolēnu prasmju novērtēšanas programmas 

PISA 2022 iegūto datu primārā analīze, kā arī PISA pētījumu ciklu 

sekundārā datu analīze 

Turpinās PISA 2022 pētījuma īstenošana. Darbs pie ziņojuma par OECD PISA 2022 

pirmajiem rezultātiem izstrādes: 

• notiek sistēmas līmeņa datu sagatavošana, precizēšana un iesniegšana OECD; 

• notiek jauno matemātikas uzdevumu atbilstības Latvijas pamatizglītības standartam 

izvērtēšana; 

• norit darbs pie ziņojuma sagatavošanas. 

Turpinās PISA sekundāro pētījumu īstenošana saskaņā ar projekta uzraudzības padomes 

sēdē apstiprinātajām tēmām: 

• skolu noslāņošanās (segregācija) pēc skolēnu sociāli ekonomiskā statusa Latvijā un citās 

Baltijas jūras valstis; 

• Latvijas skolēnu globālā kompetence PISA 2018 salīdzinājumā (jaunākās zinātniskās 

literatūras apskats un salīdzinoši analizēti OECD un UNESCO pieejas, to atšķirības, 

analizēta globālās kompetences vieta mācību saturā);  

• PISA 2018 skolēnu sasniegumu analīze lasīšanas kompetences apakš skalās saistībā ar 

uzdevumu veidiem, teksta formātu un informācijas avotu skaitu. 

 

LU 81. zinātniskās konferences (Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē 01.02.2023.) 

ietvaros sekcijā Izglītības kvalitāte un izglītības sistēmu efektīva pārvaldība (Quality of Education 

and Effective managment of the Education System) nolasīti divi ziņojumi par sekundārās 

pētījumu tēmām: 

• Skolu sociāli ekonomiskā segregācija Baltijas jūras valstīs, 

• Lasītprasmes sasniegumu un to kontekstu izmaiņas PISA pētījumos. 

 

OECD Starptautiskā mācību vides pētījuma TALIS 2024 īstenošana un 

iegūto datu analīze (izmēģinājuma pētījuma posms) 

TALIS 2024 izmēģinājuma pētījuma ietvaros sākta instrumentu izvietošana internetā. 

Vienlaikus 8.3.6.1.pasākuma projekta ietvaros noritēja starptautiskā mācību vides pētījuma 

TALIS 2024 ceturtā cikla pētījuma sagatavošanas darbi TALIS 2024 turpināšanai jaunajā ES 

kohēzijas politikas programmu plānošanas periodā (2021-2027).  

Sākot ar 2023.gadu līdz cikla noslēgumam pētījums TALIS 2024 turpināsies SAM 4.2.2. 

programmas projektā 4.2.2.5. “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos izglītības kvalitātes 

monitoringa sistēmas attīstībai un nodrošināšanai” ietvaros. 

OECD TALIS 2024 pētījumā 2023. gada pirmajā ceturksnī veikts ļoti nozīmīgs posms – 

https://www.ipi.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/ipi/Publikacijas/Konferences/LU2023_AG-RK-OP_Segregacija.pdf
https://www.ipi.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/ipi/Publikacijas/Konferences/LU2023_AG_LasitprasmesIzmainas.pdf


 

izmēģinājuma pētījuma datu iegūšana. Pētījuma šajā fāzē piedalījās 485 skolotāji un skolu 

direktori no 30 skolām. Iegūtie dati ir būtiski pamatpētījumam – gan aptauju izstrādei, gan 

pētījuma procedūru definēšanai. 

OECD izglītības indikatoru programmas INES īstenošana 

Pārskata periodā iesniegta Latvijas informācija kopīgajā OECD INES-NESLI un EK Eurydice tīkla 

datu apkopojumā par skolotāju un skolu direktoru algām vispārējā izglītībā un OECD INES-NESLI 

datu apkopojumā par profesionālās vidējās izglītības skolotāju algām. Sagatavota un iesniegta 

Latvijas informācija kopīgajam OECD INES-NESLI un EK Eurydice tīkla apkopojumam par 

skolēnu mācību stundu slodzi obligātajā izglītībā.  

Aizpildīta un iesniegta datu pieejamības aptauja, kā arī speciālā INES aptauja par izglītības 

nodrošinājumu Ukrainas skolēniem un studentiem bēgļiem. Nodrošināti Latvijas dati INES 

anketai par vidējās izglītības programmu pabeigšanas rādītājiem. Sagatavota un iesniegta 

informācija kvalitatīvajai (aprakstošajai) aptaujai par profesionālās izglītības finansēšanu. 

Sagatavota un iesniegta informācija OECD INES-LSO tīkla speciālajai aptaujai par politikas 

prioritātēm pieaugušo izglītībā un indikatoru pieejamību politikas prioritāšu uzraudzībai. 

Iesniegta informācija NESLI aptaujai par valsts pārbaudes darbiem vispārējā izglītībā. 

Centrālā statistikas pārvalde nodrošināja Latvijas datus INES-LSO tīkla aptaujām par izglītību 

un darbaspēka statusu (NEAC) un par pāreju no izglītības uz darba tirgu (TRANS), aptaujai par 

ienākumiem pēc iegūtās izglītības pakāpes, kā arī speciālajai aptaujai par izglītības turpināšanu 

nākamās izglītības pakāpēs. Pārskata periodā CSP nodrošināja arī Latvijas izglītības sistēmas 

datu iesniegšanu kopīgajā UNESCO/OECD un Eurostat (UOE) datubāzē. 

27.01.2023. organizēts informatīvs tiešsaistes seminārs par ziņojuma Education at a Glance 

2022 digitālo versiju. Seminārā piedalījās pārstāvji no IZM, VISC un IKVD. 

Nodrošināta attālināta dalība OECD organizētajos semināros ar valstīm, kuras ir iestāšanās 

procesā OECD, lai dalītos ar Latvijas iekļaušanās INES programmā pieredzi: 24.01. seminārs ar 

Horvātiju, 31.01. seminārs ar Rumāniju. 

13.-14.03.2023. nodrošināta dalība attālināti OECD INES NESLI tīkla 29. sanāksmē, 15.-

17.03.2023. – OECD INES LSO tīkla 29. sanāksmē. 22.-24.03.2023. nodrošināta dalība attālināti 

INES 31. darba sesijā (INES Working Party), kur diskutēti INES darba programmas progresa un 

ziņojuma Education at a Glance sagatavošanas jautājumi. 

IEA Starptautiskā lasītprasmes novērtēšanas pētījuma IEA PIRLS 2021 

īstenošana un iegūto datu sākotnējā analīze 

Pārskata periodā publicēta pētījuma PIRLS 2021 Enciklopēdija, kas ietver arī sagatavoto 

nodaļu par Latviju. Veikta vairāku nacionālo datu versiju pārbaude un saskaņošana. 

Starptautiskajā centrā procesā rezultātu pārrēķins vienotā skalā ņemot vērā pandēmijas 

izraisīto datu savākšanu 5 viļņos (no 2020.gada rudens līdz 2022.gada pavasarim). Līdz ar ko 

sagatavošanā PIRLS 2021 pētījuma nacionālā ziņojuma daļa, kas neietver datus. 

Starptautiskā rezultātu paziņošana pārcelta no 2022.gada decembra uz 16.05.2023., lai 

vienotā ziņojumā tiktu iekļauti visu valstu dati. 

OECD Starptautiskās pieaugušo prasmju novērtēšanas programmas 

pētījuma PIAAC 2022-2023 īstenošana  

Pārskata periodā PIAAC pētījuma ietvaros norit pamatpētījuma lauka darba posms, kura ietvaros 

identificētas problēmas un riski par kuriem LU 27.01.2023. vēstulē informējis iepirkuma līguma 

izpildītājs SIA "SKDS". Problēmas ir radījuši no LU PIAAC darba grupas un SIA “SKDS” neatkarīgi 

apstākļi, tostarp nepārvaramas varas apstākļi, ar kuriem saskaras pētījuma veicēji daudzās 

projekta dalībvalstīs: Covid-19 krīzes sekas, grūtības rekrutēt intervētājus, energoresursu cenu 

pieaugums. Pētījuma lauka darbu īstenošanas laikā ir konstatēts, ka dažādi ārējie apstākļi (karš 

https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/3197152b-en/index.html?itemId=/content/publication/3197152b-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/3197152b-en/index.html?itemId=/content/publication/3197152b-en
https://pirls2021.org/encyclopedia/


 

Ukrainā, energokrīze, neprognozētais inflācijas apmērs u.c.) ir jūtami ietekmējuši arī iedzīvotāju 

noskaņojumu, attiecīgi respondentu atbildētības līmenis (response rate) un visa pētījuma norises 

temps ir būtiski zemāks, nekā pakalpojumu sniedzējs to sākotnēji varējis objektīvi prognozēt, 

balstoties uz iepriekšējo pieredzi, ko apliecina arī ESS (European Social Survey) tīmekļvietnē 

pieejamie dati (šobrīd pētījuma rekrutācijas stadijā atbildētības līmenis ir 22.8%, taču, ņemot 

vērā iepriekšējos pētījumos iegūtos datus, prognozētais kopējais atbildētības līmenis bija 40%). 

OECD PIAAC projekta vadības pārstāvji ir ieteikuši pārskatīt nepieciešamo interviju skaitu krievu 

valodā un atteikties no šīs izlases plāna daļas kā obligātas, jo OECD PIAAC neparedz vienā valstī 

dažādās valodās iegūtos datus analizēt atsevišķi, vienlaikus saglabājot galvenās izlases apjomu 

un nodrošinot, ka intervētāji veiktu ne mazāk kā vienu kontaktmēģinājumu katrā no galvenajā 

izlasē iekļautajām mājokļu adresēm un nepieciešamības gadījumā veiktu piecus papildu 

kontaktmēģinājumus, lai nodrošinātu respondentu iesaisti pētījumā. Tā kā vairākās citās 

starptautiskā pētījuma dalībvalstīs pētījums ir uzsākts vēlāk par plānoto un tā norises temps 

līdzīgi kā Latvijā (arī atpaliek no plānotā), OECD PIAAC projekta vadības pārstāvji ir aicinājuši 

rast iespēju pagarināt datu ieguves laiku (datu vākšanas laiku, ar datu iesniegšanas termiņu – 

līdz 14.07.2023. Jārisina arī ārkārtējā inflācijas ietekme, kas strauji kāpinājusi darbaspēka 

izmaksas, kādēļ grūti piesaistīt darba veikšanai intervētājus uz līguma pamata, jo vairāk tādēļ, 

ka intervijas ir apjomīgas un laikietilpīgas, izlases noteikumi ir ļoti stingri, kamdēļ daudzi 

intervētāji neturpina darbu, kas rezultējas ar jaunu apmācību organizēšanu no jauna 

piesaistītajam darbaspēkam. Neskatoties uz to, pētījuma izpildītāji apņēmušies pieturēties pie 

sākotnējās izlases ietvara un sazināties ar visām galvenajā izlasē izsniegtajām adresēm (Latvijā 

tiek izmantota mājsaimniecību izlase) neatkarīgi no iespējamajiem rezultātiem (intervijām 

latviešu un krievu valodā). 

Komunikācijas ar respondentiem sekmēšanai sagatavotas atbalsta vēstules un publicitāte 

sabiedrības informēšanai par pētījumu - IZM mājas lapā sadaļā “Projekta aktualitātes” pieejamas 

publikācijas iedzīvotāju atsaucības veicināšanai dalībai PIAAC pētījumā. Uzrunātas arī Latvijas 

pašvaldības, aicinot dalīties savās tīmekļa vietnēs un publikācijās, lai informētu iedzīvotājus par 

pētījumu. 

IEA Starptautiskā matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības 

tendenču pētījuma TIMSS 2023 īstenošana (izmēģinājuma pētījuma 

posms) 

Pārskata periodā noritējusi IEA TIMSS 2023 pamatpētījuma izlases precizēšana ar IEA un 

turpināta jauno instrumentu sagatavošana. Vienlaikus 8.3.6.1. pasākuma projekta ietvaros 

norit sagatavošanās starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas (IEA) 

starptautiskā matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendenču pētījuma TIMSS 

astotā cikla pētījuma TIMSS 2023 turpināšanai, līdz cikla noslēgumam, jaunajā ES kohēzijas 

politikas programmu plānošanas periodā (2021-2027) SAM 4.2.2.programmas projektā 

4.2.2.5. “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas 

attīstībai un nodrošināšanai”. 

https://www.izm.gov.lv/lv/projekta-aktualitates

